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PREAMBULE

Le Contrat de bassin de I'Yerres Amont et de séseafts s'inscrit dans une démarche de
préservation et d’amélioration de la ressource an et des milieux naturels (aquatiques et
humides). Il est la formalisation de la mobilisatiales acteurs pour développer et
promouvoir, au moyen d'un programme d’actions,ojgérations a mener pour atteindre cet
objectif en déclinaison du Plan Territorial d’Aati® Prioritaires (PTAP) et des principes qui
ont prévalu a son élaboration.

Ce contrat est un outil de planification a caracgnevisionnel qui engage réciproquement les
parties. Les maitres d’'ouvrage s’engagent a coadlés actions prévues selon leur

importance et leur priorité, et les financeurs gagent a apporter un financement prioritaire
pour I'atteinte des résultats visés, dans la limée contraintes budgétaires des parties.

Les bassins versants de I'Yerres Amont et de daseafs sont constitués de deux masses
d’eau superficielles codées FRHR 100 et FRHR 1@ldate butoir de 2015, imposée par
I'Union Européenne pour atteindre le bon état,éaréportée a 2021 et 2027 pour ces masses
d’eau. Ce territoire hydrographique concerne 85 roomes de Seine-et-Marne, couvre
850 km? et accueille une population d'environ 200 @Gabitants. On comptabilise 8 cours
d’eau principaux que sont I'Yerres et ses affluentgeurs : le ru de I'étang de Beuvron, la
Visandre, I'Yvron, le Bréon, la Marsange, I’AvonlatBarbancgonne.

L’état des lieux réalisé en 2012 sur ce territ@reonfirmé le constat parfois inquiétant sur
I'état physico-chimique, biologique et chimique deasses d’eau. L'analyse des pressions a
permis d’en tirer les conclusions suivantes :

v' Pour répondre aux dégradations qualitatives desenad’eau, il faut intervenir a
plusieurs niveaux :

o En améliorant la fonctionnalité hydromorphologigles cours d’eau,
o En améliorant la qualité des rejets domestiquéisaaaux et industriels,
o En réduisant les pollutions diffuses d’origine aghe et non agricole.

v' Les eaux souterraines, en particulier la nappe ¢han@igny, constituent une
ressource en eau potable surexploitée et trés raldiee qu’il faut partager et
préserver.

v' La gestion des crues représente un enjeu quaptaiif le territoire de I'Yerres Amont.

Ces conclusions ont préfiguré les axes de travaprésent contrat, qui sont en synergie avec
les objectifs du Schéma d’Aménagement et de GedtsrEaux (SAGE) du bassin versant de
I'Yerres, dans la mesure ou le contrat de bassinresutil de mise en ceuvre du SAGE.

La conduite de ce projet nécessite la mise en plagee organisation et la mobilisation de
moyens qui font I'objet du présent contrat. Somaation est portée par le Syndicat mixte
pour I'assainissement et la gestion des eaux dsirbasrsant de I'Yerres (SyAGE), auquel
les collectivités maitres d’ouvrage du contrat adhéré pour la compétence mise en ceuvre
du SAGE.
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ETABLI ENTRE

L'Agence de I'Eau Seine-Normandie, établissemebligpa caractere administratif de I'Etat,
créé par l'article L. 213-8-1 du code de I'envirenment, inscrit a I'INSEE sous le numéro
18 750 009 500 026, représenté par sa Directricehéle ROUSSEAU, dénommée ci-aprés
« I'Agence »

Le Conseil Régional d’lle-de-France, inscrit a BNE sous le numéro 237-500-079-3015
représenté par M. Jean-Paul HUCHON, son présidemdrisé par la délibération n°® CP 13-
684 de la Commission permanente en date du 20 rweeR®13 — approuvant le contrat et
autorisant son Président a le signer — ci-dénomiaér€gion »

Le Conseil Général de Seine-et-Marne, inscrit AISEE sous le numéro 227-700-010,
représenté par Vincent EBLE, son président, adopar délibération en date du 27
septembre 2013 — approuvant le contrat et autdrsan Président a le signer — ci-dénommé
« le Département »

Et

Le Syndicat mixte pour I'assainissement et la gesties eaux du bassin versant de I'Yerres,
inscrit a I'INSEE sous le numéro 259-100-8%@présenté par Alain CHAMBARD, son
président, autorisé par délibération du Comité eateén date du 17 juin 2013 — approuvant
le contrat et autorisant son Président a le sigr@dénommé « le SYyAGE »

La commune d’Andrezel, 77004, inscrite a 'INSERISte numéro 217-700-046, représentée
par Bruno REMOND, son maire, autorisé par délihénatlu Conseil municipal en date du 9

juillet 2013 — approuvant le contrat et autorisaoh Maire a le signer — ci-dénommée

« MAITRE D' OUVRAGE »

La commune d’Argentieres, 7700Thscrite a I'INSEE sous le numéro 217-700-079,
représentée par René SAPIERRE, son maire, autmaiséélibération du Conseil municipal
en date du 26 juin 2013 — approuvant le contrautbrisant son Maire a le signer — ci-
dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune d’Aubepierre-Ozouer-le-Repos, 7701@ritesa I'INSEE sous le numéro 217-
700-103, représentée par Pierre CUYPERS, son nwmiterisé par délibération du Conseil
municipal en date du 12 septembre 2013 — approdgardntrat et autorisant son Maire a le
signer — ci-dénommeée «AWRE D’ OUVRAGE »

La commune de Beauvoir, 77029, inscrite a I'INSE&uss le numéro 217-700-293,
représentée par Jean-Louis THIERIOT, son mairegrizgt par délibération du Conseil
municipal en date du 7 octobre 2013 — approuvamldrat et autorisant son Maire a le
signer — ci-dénommée «AVrRE D' OUVRAGE »
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La commune de Bernay-Vilbert, 77031, inscrite ANBEE sous le numéro 217-700-319,
représentée par Albert BERTHELOT, son maire, aséorpar délibération du Consell
municipal en date du 20 septembre 2013 — approugartntrat et autorisant son Maire a le
signer — ci-dénommée «AVrRE D' OUVRAGE »

La commune de Bezalles, 77033, inscrite a 'INSB&sde numéro 217-700-335, représentée
par Patrick LEBAT, son maire, autorisé par délibéradu Conseil municipal en date du 16

juillet 2013 — approuvant le contrat et autorisaoh Maire a le signer — ci-dénommée

« MAITRE D' OUVRAGE »

La commune de Boisdon, 77036, inscrite a 'INSE&sse numéro 217-700-368, représentée
par Fabien PERNEL, son maire, autorisé par déliteéralu Conseil municipal en date du 23

septembre 2013 — approuvant le contrat et autdrisam Maire a le signer — ci-dénommeée

« MAITRE D' OUVRAGE »

La commune de Champeaux, 77082, inscrite a I'INS#6Hs le numéro 217-700-822,
représentée par Yves LAGUES-BAGET, son maire, @&éopar délibération du Conseil
municipal en date du 8 juillet 2013 — approuvartdatrat et autorisant son Maire a le signer
— ci-dénommeée « MTRE D' OUVRAGE »

La commune de Chateaubleau, 77098, inscrite a ElNSous le numéro 217-700-988,
représentée par Jean-Marc DESPLATS, son maireris@itpar délibération du Conseil
municipal en date du 28 septembre 2013 — approugartntrat et autorisant son Maire a le
signer — ci-dénommée «AVrRE D' OUVRAGE »

La commune de Chatres, 77104, inscrite a 'INSEiEsde numéro 217-701-044, représentée
par Michel ROLLIN, son maire, autorisé par déliltiénas du Conseil municipal en dates du 2
juillet 2013 et du 10 octobre 2013 — approuvartdetrat et autorisant son Maire a le signer —
ci-dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de Chaumes-en-Brie, 77107, inscritédNSSEE sous le numéro 217-701-077,
représentée par Jean-Claude SIMON, son maire, iséitgrar délibération du Conseil
municipal en date du 26 septembre 2013 — approugartntrat et autorisant son Maire a le
signer — ci-dénommée «AVTRE D' OUVRAGE »

La commune de Chenoise, 77109, inscrite a I'INSEkissle numéro 217-701-093,
représentée par Jean-Claude LAURET, son maireriséitgpar délibération du Conseil
municipal en date du 5 septembre 2013 — approueacintrat et autorisant son Maire a le
signer — ci-dénommée «AVIRE D' OUVRAGE »

La commune de Clos-Fontaine, 77119, inscrite aSHE sous le numéro 217-701-192,
représentée par Gilbert LECONTE, son maire, adqres délibération du Conseil municipal
en date du 29 juin 2013 — approuvant le contrautbrisant son Maire a le signer — ci-
dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de Coubert, 77127, inscrite a 'INSEl&sde numéro 217-701-275, représentée
par Louis SAOUT, son maire, autorisé par délibératiu Conseil municipal en date du 17
septembre 2013 — approuvant le contrat et autdrisam Maire a le signer — ci-dénommeée
« MAITRE D' OUVRAGE »
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La commune de Courpalay, 77135, inscrite a I'INSE&uUs le numéro 217-701-358,
représentée par Bernadette GOASDOUE, son maireyis@itpar délibération du Conseil
municipal en date du 25 septembre 2013 — approugarintrat et autorisant son Maire a le
signer — ci-dénommée «AVrRE D' OUVRAGE »

La commune de Courquetaine, 77136, inscrite a HESsous le numéro 217-705-359,
représentée par Patrick GATOUILLAT, son maire, &gto par délibération du Conseil
municipal en date du 26 septembre 2013 — approdgardntrat et autorisant son Maire a le
signer — ci-dénommeée «AWRE D’ OUVRAGE »

La commune de Courtomer, 77138, inscrite a I'INSE&us le numéro 217-701-382,
représentée par Solange DEFFONTAINE, son mairayrigét par délibération du Conseil
municipal en date du 5 juillet 2013 — approuvantdatrat et autorisant son Maire a le signer
— ci-dénommeée « MTRE D' OUVRAGE »

La commune de Crévecoeur-en-Brie, 77144, insciit®d8EE sous le numéro 217-701-440,
représentée par Paul BILLON, son maire, autorigédplibération du Conseil municipal en
date du 27 juin 2013 — approuvant le contrat ebr@#nt son Maire a le signer — ci-
dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de Crisenoy, 77145, inscrite a I'INSE&Uss le numéro 217-701-457,
représentée par Michel MAGNE, son maire, autoraédglibération du Conseil municipal en
date du 8 juillet 2013 — approuvant le contrat @toasant son Maire a le signer — ci-
dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune d’Evry-Grégy-sur-Yerres, 77175, inscateINSEE sous le numéro 217-701-
754, représentée par Pierre PLUTON, son maire,riggtgar délibération du Conseil
municipal en date du 6 septembre 2013 — approdearntrat et autorisant son Maire a le
signer — ci-dénommeée «AWRE D’ OUVRAGE »

La commune de Faviéres, 77177, inscrite a 'INS&lsde numéro 217-701-770, représentée
par Philippe MURO, son maire, autorisé par déliténadu Conseil municipal en date du 20

septembre 2013 — approuvant le contrat et autdrisam Maire a le signer — ci-dénommeée

« MAITRE D' OUVRAGE »

La commune de Fontenay-Trésigny, 77192, inscrittN&EE sous le numéro 217-701-929,
représentée par Jacques PROFIT, son maire, aupatigiélibération du Conseil municipal en
date du 27 septembre 2013 — approuvant le cortratterisant son Maire a le signer — ci-
dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de Grandpuits-Bailly-Carrois, 77211ciite a I'INSEE sous le numéro 217-
702-158, représentée par Jean-Jacques BRICHETmsie, autorisé par délibération du
Conseil municipal en date du 4 septembre 2013 +oappnt le contrat et autorisant son
Maire a le signer — ci-dénommeée @IVRE D' OUVRAGE »

La commune de Gretz-Armainvilliers, 77215, inscidtd’ INSEE sous le numéro 217-702-
158, représentée par Jean-Paul GARCIA, son mairerisé par délibération du Conseil
municipal en date du 25 novembre 2013 — approueacbntrat et autorisant son Maire a le
signer — ci-dénommée «AVrRE D' OUVRAGE »
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La commune de Grisy-Suisnes, 77217, inscrite aSHEE sous le numéro 217-702-174,
représentée par Jean-Marc CHANUSSOT, son maireyiséitpar délibération du Conseil

municipal en date du 2 juillet 2013 — approuvantdatrat et autorisant son Maire a le signer
— ci-dénommeée « MTRE D' OUVRAGE »

La commune de Guignes, 77222, inscrite a I'INSElsde numéro 217-702-224, représentée
par Jean BARRACHIN, son maire, autorisé par déitién du Conseil municipal en date du
12 septembre 2013 — approuvant le contrat et sattrson Maire a le signer — ci-dénommeée
« MAITRE D’ OUVRAGE »

La commune de Hautefeuille, 77224, inscrite a I'B¥S sous le numéro 217-702-240,
représentée par Joél CHAUVIN, son maire, autoraédglibération du Conseil municipal en
date du 13 septembre 2013 — approuvant le cortratterisant son Maire a le signer — ci-
dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de Jossigny, 77237, inscrite a I'INS&fisde numéro 217-702-372, représentée
par Patrick MAILLARD, son maire, autorisé par déliition du Conseil municipal en date du
27 septembre 2013 — approuvant le contrat et aatttrison Maire a le signer — ci-dénommée
« MAITRE D’ OUVRAGE »

La commune de Jouy-le-Chétel, 77239, inscrite BSEE sous le numéro 217-702-398,
représentée par Patrice CAFFIN, son maire, autpasd@lélibération du Conseil municipal en
date du 5 septembre 2013 — approuvant le contratiterisant son Maire a le signer — ci-
dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de La Croix-en-Brie, 77147, inscritéIIMSEE sous le numéro 217-701-473,
représentée par Yves BARTHOLET, son maire, autopsé délibération du Conseil
municipal en date du 30 septembre 2013 — approdeardntrat et autorisant son Maire a le
signer — ci-dénommeée «AWRE D’ OUVRAGE »

La commune de La Houssaye-en-Brie, 77229, insaritdNSEE sous le numéro 217-702-
299, représentée par Jean ABITEBOUL, son maireprizét par délibération du Conselil
municipal en date du 27 septembre 2013 — approugartntrat et autorisant son Maire a le
signer — ci-dénommée «AVFRE D' OUVRAGE »

La commune des Chapelles-Bourbon, 77091, insctitBlSEE sous le numéro 217-700-913,
représentée par Yves BREARD, son maire, autorisé@éération du Conseil municipal en
date du 8 juillet 2013 — approuvant le contrat @toasant son Maire a le signer — ci-
dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de Limoges-Fourches, 77252, inscrittN&EE sous le numéro 217-702-521,
représentée par Philippe CHARPENTIER, son mairéoresé par délibération du Consell
municipal en date du 27 septembre 2013 — approdgardntrat et autorisant son Maire a le
signer — ci-dénommeée «AWRE D’ OUVRAGE »

La commune de Lissy, 77253, inscrite a 'INSEE stusuméro 217-702-539, représentée
par Jean-Claude LECINSE, son maire, autorisé gérédétion du Conseil municipal en date
du 20 juin 2013 — approuvant le contrat et autatis®on Maire a le signer — ci-dénommée
« MAITRE D' OUVRAGE »
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La commune de Liverdy-en-Brie, 77254, inscrite INSEE sous le numéro 217-702-547,
représentée par Jean-Paul COCHE, son maire, aufmisdélibératiomlu Conseil municipal
en date du 13 septembre 2013 — approuvant le t@tteatorisant son Maire a le signer — ci-
dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux, 77264, itesé&il'INSEE sous le numéro 217-
702-646, représentée par Pascale LEVAILLANT, sorirenaautorisé par délibération du
Conseil municipal en date du 3 juillet 2013 — appent le contrat et autorisant son Maire a
le signer — ci-dénommée «AVTRE D’ OUVRAGE »

La commune de Maison-Rouge, 77272, inscrite a [HNSsous le numéro 217-702-729,
représentée par Jean SASSINOT, son maire, aufmiséélibération du Conseil municipal en
date du 20 septembre 2013 — approuvant le cortratiterisant son Maire a le signer — ci-
dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de Marles-en-Brie, 77277, inscrite BISEE sous le numéro 217-702-778,
représentée par Monique ALLAIN, son maire, autopaé délibération du Conseil municipal
en date du 10 septembre 2013 — approuvant le t@tteatorisant son Maire a le signer — ci-
dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de Neufmoutiers-en-Brie, 77336, ins@tdNSEE sous le numéro 217-703-
362, représentée par Jean-Jacques BARBAUX, sonemaiutorisé par délibération du
Conseil municipal en date du 2 juillet 2013 — appant le contrat et autorisant son Maire a
le signer — ci-dénommée «AVIRE D' OUVRAGE »

La commune d’Ozouer-le-Voulgis, 77352, inscritéIN$EE sous le numéro 217-703-529,
représentée par Guy BOSSARD, son maire, autorisdgideération du Conseil municipal en
date du 22 juin 2013 — approuvant le contrat ebr@a#nt son Maire a le signer — ci-
dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de Pécy, 77357, inscrite a 'INSEE deummuméro 217-703-578, représentée par
Gilles FOREST, son maire, autorisé par délibératiorConseil municipal en date du 4 juillet
2013 — approuvant le contrat et autorisant son éMaite signer — ci-dénommée «“IVRE

D’ OUVRAGE »

La commune de Pézarches, 77360, inscrite a I'IN&6HS le numéro 217-703-602,
représentée par Alexandre DENAMIEL, son maire, @sgopar délibération du Conseil
municipal en date du 24 juin 2013 — approuvanolgrmat et autorisant son Maire a le signer —
ci-dénommée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune du Plessis-Feu-Aussoux, 77365, insariféNSEE sous le numéro 217-703-
651, représentée par Simone DUBUIS, son maire,rigatgar délibération du Conseil
municipal en date du 26 juin 2013 — approuvanblgrmat et autorisant son Maire a le signer —
ci-dénommée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de Pontcarré, 77374, inscrite a I'INS&ktis le numéro 217-703-743,

représentée par Tony SALVAGGIO, son maire, autons& délibération du Conseil

municipal en date du 5 juillet 2013 — approuvantdatrat et autorisant son Maire a le signer
— ci-dénommeée « MTRE D' OUVRAGE »

Contrat de bassin Yerres Amont — Décembre 2013 p. 8/90



La commune de Presles-en-Brie, 77377, inscritelNSEE sous le numéro 217-703-776,
représentée par Dominique RODRIGUEZ, son mairegrendt par délibération du Conseil
municipal en date du 26 septembre 2013 — approugartntrat et autorisant son Maire a le
signer — ci-dénommée «AVRE D' OUVRAGE »

La commune de Quiers, 77381, inscrite a I'INSEEsseunuméro 217-703-818, représentée
par Monique POTTERIE, son maire, autorisé par @éditon du Conseil municipal en date

du 12 septembre 2013 — approuvant le contrat eiriaaht son Maire a le signer — ci-

dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de Rozay-en-Brie, 77393, inscrite a3HE sous le numéro 217-703-933,
représentée par Patrick PERCIK, son maire, autpasélélibération du Conseil municipal en
date du 9 juillet 2013 — approuvant le contrat etoasant son Maire a le signer — ci-
dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de Saint-Just-en-Brie, 77416, inscritéN&EE sous le numéro 217-704-162,
représentée par Sébastien DROMIGNY, son maire,rigatgar délibération du Conseil
municipal en date du 25 septembre 2013 — approdgardntrat et autorisant son Maire a le
signer — ci-dénommeée «AWRE D’ OUVRAGE »

La commune de Saints, 77433, inscrite a 'INSEEsdeunuméro 217-704-337, représentée
par Bernard JACOTIN, son maire, autorisé par déditién du Conseil municipal en date du 7
octobre 2013 — approuvant le contrat et autorisamt Maire a le signer — ci-dénommée
« MAITRE D' OUVRAGE »

La commune de Soignolles-en-Brie, 77455, inscritd\NSSEE sous le numéro 217-704-550,
représentée par Serge BARBERI, son maire, autpasélélibération du Conseil municipal
en date du 20 septembre 2013 — approuvant le t@tteatorisant son Maire a le signer — ci-
dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de Solers, 77457, inscrite a 'INSEEsdeunumeéro 217-704-576, représentée
par Yves MARMET, son maire, autorisé par délibémtiu Conseil municipal en date du 17
septembre 2013 — approuvant le contrat et autdrisam Maire a le signer — ci-dénommeée
« MAITRE D’ OUVRAGE »

La commune de Touquin, 77469, inscrite a 'INSEHEssle numéro 217-704-691, représentée
par Sophie CHEVRINAIS, son maire, autorisé parlktion du Conseil municipal en date
du 27 septembre 2013 — approuvant le contrat eiriaaht son Maire a le signer — ci-
dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de Tournan-en-Brie, 77470, inscriteldSEE sous le numéro 217-704-709,
représentée par Laurent GAUTIER, son maire, adq#s délibération du Conseil municipal
en date du 7 octobre 2013 — approuvant le contrati®risant son Maire a le signer — ci-
dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de Vanvillé, 77481, inscrite a 'INSE#IS le numéro 217-704-816, représentée
par Maria JOUVES, son maire, autorisé par délil@madu Conseil municipal en date du 28
juin 2013 — approuvant le contrat et autorisantidaire a le signer — ci-dénommeée AIVRE

D’ OUVRAGE »
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La commune de Vaudoy-en-Brie, 77486, inscrite BSEE sous le numéro 217-704-865,
représentée par Christian GIROUD, son maire, aéqgar délibération du Conseil municipal
en date du 27 juin 2013 — approuvant le contraautbrisant son Maire a le signer — ci-
dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de Verneuil-'Etang, 77493, inscritéINSEE sous le numéro 217-704-931,
représentée par Christian CIBIER, son maire, asggpar délibération du Conseil municipal
en date du 28 juin 2013 — approuvant le contrautbrisant son Maire a le signer — ci-
dénommeée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de Villeneuve-le-Comte, 77508, inscitEINSEE sous le numéro 217-705-
086, représentée par Daniel CHEVALIER, son maitgprsé par délibération du Conseil
municipal en date du 25 juin 2013 — approuvanolgrmat et autorisant son Maire a le signer —
ci-dénommée « MITRE D' OUVRAGE »

La commune de Villeneuve-Saint-Denis, 77510, ineail'INSEE sous le numéro 217-705-
102, représentée par Gérard DEBOUT, son mairerig@t@ar deélibération du Conseil
municipal en date du 4 juillet 2013 — approuvartdatrat et autorisant son Maire a le signer
— ci-dénommeée « MTRE D' OUVRAGE »

La commune de Villiers-sur-Morin, 77521, inscrit¢ INSEE sous le numéro 217-705-219,
représentée par Daniel CHAMAILLARD, son maire, aig® par délibération du Conseil
municipal en date du 17 septembre 2013 — approugartntrat et autorisant son Maire a le
signer — ci-dénommée «AVrRE D' OUVRAGE »

La commune de Yébles, 77534, inscrite a 'INSEEsseunuméro 217-705-342, représentée
par Guy CEVAER, son maire, autorisé par délibératia Conseil municipal en date du 5
septembre 2013 — approuvant le contrat et autdris@am Maire a le signer — ci-dénommée
« MAITRE D' OUVRAGE »

Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN) de Séndille Nouvelle, inscrit a I'INSEE
sous le numéro 247-700-370, représenté par JegnelmcFOURNIER, son président,
autorisé par délibération du Comité syndical ere diat 27 juin 2013 — approuvant le contrat
et autorisant son Président a le signer — ci-déndraiMAITRE D' OUVRAGE »

La Communauté de communes de la Brie Centraletitest 'INSEE sous le numéro 247-
700-693, représentée par Christian CIBIER, sonigeés autorisé par délibération du
Conseil communautaire en date du 27 septembre 204Bprouvant le contrat et autorisant
son Président a le signer — ci-dénomméeasTRE D' OUVRAGE »

La Communauté de communes Les Gués de I'Yerregjts I'INSEE sous le numéro 247-
700-685, représentée par Jean-Marc CHANUSSOT, s&sident, autorisé par délibération
du Conseil communautaire en date @ijdillet 2013 — approuvant le contrat et autorisson
Président a le signer — ci-dénommeée ATHE D' OUVRAGE »

La Communauté de communes de I'Yerres a I’Ancomsgrite a 'INSEE sous le numéro
247-700-719, représentée par Bernard FRISINGHEL&®n président, autorisé par
délibération du Conseil communautaire en date guill@t 2013 — approuvant le contrat et
autorisant son Président a le signer — ci-dénomnMeITRE D' OUVRAGE »
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Le Syndicat d’adduction, de traitement et d’assa@ment de la région de la Houssaye-en-
Brie, inscrit a I'INSEE sous le numéro 257-700-04éprésenté par Marc CUYPERS, son
président, autorisé par délibération du Comité eateén date du 24 juin 2013 — approuvant
le contrat et autorisant son Président a le sigr@dénommé « MITRE D' OUVRAGE »

Le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potathela région de Touquin, inscrit a
'INSEE sous le numéro 257-700-328, représenté $ianone DUBUIS, sa présidente,
autorisée par délibération du Comité syndical ee da 30 septembre 2013 — approuvant le
contrat et autorisant sa Présidente a le signedérmmmeé « MITRE D' OUVRAGE »

Le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potadl&ndrezel, Verneuil-'Etang et
Yebles, inscrit a 'INSEE sous le numéro 200-008;5@présenté par Christian CIBIER, son
président, autorisé par délibération du Comité maiden date du 11 septembre 2013 —
approuvant le contrat et autorisant son Présidem¢ &igner — ci-dénommé «AVIRE

D’ OUVRAGE »

Le Syndicat de production et distribution d’eaughde de la région de Tournan-en-Brie,
inscrit a 'INSEE sous le numéro 257-703-355, repréé par Guy USSEGLIO-VIRETTA,
son president, autorisé par délibération du Corsytédical en date du 27 juin 2013 -
approuvant le contrat et autorisant son Présidem¢ &igner — ci-dénommé «AVIRE

D’ OUVRAGE »

Le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potaidela Brie Boisée, inscrit a I'INSEE
sous le numéro 257-703-959, représenté par GérelOT, son président, autorisé par
délibération du Comité syndical en date du 27 R0A3 — approuvant le contrat et autorisant
son Président a le signer — ci-dénomméa«TRE D' OUVRAGE »

Le Syndicat de collecte et traitement des eauxsjséscrit a 'INSEE sous le numéro 257-
704-601, représenté par Dominigue RODRIGUEZ, sésident, autorisé par délibération du
Comité syndical en date du 8 juillet 2013 — appent le contrat et autorisant son Président a
le signer — ci-dénommé «AWRE D' OUVRAGE »

Le Syndicat mixte d’assainissement des boues,iirsdiINSEE sous le numéro 257-705-
939, représenté par Dominigue RODRIGUEZ, son peésjdautorisé par délibération du
Comité syndical en date du 25 septembre 2013 +oapant le contrat et autorisant son
Président a le signer — ci-dénommeé AITRE D’ OUVRAGE »

Le Syndicat mixte Centre Brie pour I'assainissemment collectif, inscrit a I'INSEE sous le

numéro 200-002-681, représenté par Christian MORKESSEon président, autorisé par
délibération du Comité syndical en date du 25 sebte 2013 — approuvant le contrat et
autorisant son Président a le signer — ci-dénomMAIRRE D’ OUVRAGE »

Le Syndicat mixte intercommunal a vocations mudtiptle la région de Mormant, inscrit a
'INSEE sous le numéro 257-705-806, représentébpiar MARTIN, son Président, autorisé

par délibération du Comité syndical en date du dbloye 2013 — approuvant le contrat et
autorisant son Président a le signer — ci-dénomMAI®RE D' OUVRAGE »

Le Syndicat d’aménagement du ru d’Avon, inscritid$EE sous le numéro 257-704-635,
représenté par Bruno REMOND, son président, adtqrés délibération du Comité syndical
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en date du 17 septembre 2013 — approuvant le t@tteautorisant son Président a le signer —
ci-dénommé « MITRE D' OUVRAGE »

Le Syndicat de travaux et d’entretien de la Barbane, inscrit & 'INSEE sous le numéro
257-705-111, représentée par Marc GALPIN, son peggidautorisé par délibération du
Comité syndical en date du 19 septembre 2013 +oapant le contrat et autorisant son
Président a le signer — ci-dénommeé ATRE D’ OUVRAGE »

Le Syndicat d'aménagement du ru de Bréon, insdfiN&EE sous le numéro 257-701-425,

représenté par Marc CUYPERS, son président, aatpas délibération du Comité syndical

en date du 25 juin 2013 — approuvant le contrauebrisant son Président a le signer — ci-
dénommé « MITRE D’ OUVRAGE »

Le Syndicat d’'aménagement et d’entretien de la &ags, inscrit & 'INSEE sous le numéro
257-703-520, représenté par Christian MORESTIN, p@sident, autorisé par délibération
du Comité syndical en date du 27 juin 2013 — appantile contrat et autorisant son Président
a le signer — ci-dénommeé «AVfRE D’ OUVRAGE »

Le Syndicat d’études et d'aménagement de la val&é&Yerres, inscrit a 'INSEE sous le
numéro 257-701-458, représenté par Joél CHAUVIN, m@sident, autorisé par délibération
du Comité syndical en date du 10 septembre 20Epprouvant le contrat et autorisant son
Président & le signer — ci-dénommeé AIMRE D' OUVRAGE »

Vu le Code de I'Environnement,

Vu le Schéma Directeur dAménagement et de GesteamnEaux du Bassin Seine-Normandie
en vigueur,

Vu l'avis du président de la CLE du SAGE de I'Yeren date du 5 juillet 2013,

Vu le SAGE du bassin versant de I'Yerres, apprquaséarrété interpréfectoral des Préfets de
'Essonne, du Val-de-Marne et de Seine-et-Marnd,1nDCSE PPPUP 05 du 13 octobre
2011,

Vu le X*™ programme d'intervention de l'agence de I'eau Bdilormandie et le Plan
Territorial d’Actions Prioritaires (PTAP),

Vu la délibération du Conseil Régional d’lle-de4ita CR40-12 du 29 juin 2012 portant sur
la politique régionale de I'eau 2013-2018

Vu la délibération du Conseil Général de Seine-atiid 1-05 du 23 mars 2012, modifiée le
1% février 2013, portant révision de la politique dépmentale de I'eau

Vu la délibération n° 12-20 du conseil d’adminita de I'Agence de I'Eau Seine-
Normandie en date du 14 novembre 2012 approuvacargat global d’actions prioritaires
pour I'eau type et I'avis de la commission des side 8 octobre 2013

Vu I'état des lieux préalable au contrat validé lga€omité de pilotage le 24 octobre 2012 et
publié en janvier 2013
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE I - OBJET DU CONTRAT

Ce contrat a pour objet de formaliser I'engagenued acteurs locaux et de définir les
conditions d’intervention des partenaires finargidans le cadre du programme d’actions
validé par les maitres d’ouvrage et partenaire$ed® a I'échelle des bassins versants de
I'Yerres Amont et de ses affluents, qui contribuéanise en ceuvre du SAGE du bassin
versant de I'Yerres.

Il définit :

. Les objectifs et résultats a atteindre,

. Le programme d’actions a mettre en ceuvre,

. Les modalités de suivi — évaluation,

. Les modalités de communication et de fonctionnement
. Les engagements des parties.

ARTICLE Il - TERRITOIRE CONCERNE

Le présent contrat s’applique au territoire consétpar les bassins versants de I'Yerres Amont
et de I'Yerres Médiane, soit les masses d’eau figfdles codées FRHR 100 et FRHR 101,
détaillées en annexe 1.

La liste des communes concernées et des coll&gidompétentes signataires du contrat
figurent également en annexe 1.

ARTICLE IIT — OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

La définition des objectifs du Contrat de bassinl'dlerres Amont et de ses affluents est
basée sur les enjeux du SAGE du bassin versanYeeds. A chaque enjeu répondent des
objectifs stratégiques, auxquels répondent descuilisieplus précis. Ainsi, les actions

programmées dans le contrat s’inscrivent dans Bunplusieurs des enjeux et objectifs
stratégiques indiqués ci-apres :

s Enjeu A — Améliorer la fonctionnalité écologiquesdeours d’eau et des milieux
associés
= Objectif stratégique Al : Gouvernance et animation
= Objectif stratégique A2 : Restauration hydromorplajue
= Objectif stratégique A3 : Gestion et entretien ehdgeux

< Enjeu B — Améliorer la qualité des eaux superfieekt souterraines et prévenir toute
dégradation
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= Objectif stratégique B1 : Protection des captagesudpotable

= Objectif stratégique B2 : Mise en ceuvre du zonagssdinissement

= Objectif stratégique B3 : Assainissement des eages!

= Objectif stratégique B4 : Amélioration des rejetss dactivités artisanales,
industrielles et commerciales

» Objectif stratégique B5 : Amélioration des rejeés laux pratiques d’entretien
des espaces publics, des infrastructures et di#ingar

s Enjeu C — Maitriser le ruissellement et améliosegéstion des inondations
= Objectif stratégique C1 : Gestion des eaux plusialdaines

% Enjeu D — Améliorer la gestion quantitative dedasource en eau
= Objectif stratégique D1 : Economies d’eau

Les résultats attendus sur le milieu seront apgsesiir la base de I'état des lieux réalisé en
2012. lls seront évalués tout au long du contiat,g mise a jour des indicateurs, et en fin de
contrat par son évaluation.

Pour atteindre ces résultats, les signataires ésept contrat mettent en ceuvre les moyens
d’actions nécessaires pour réaliser le programraetidhs, notamment en mobilisant le plus
largement possible les partenaires locaux, puldicsocio-professionnels, chacun dans le
cadre de ses compétences : AQUI'Brie, Chambre dcatiure, Chambre de Commerce et
d’Industrie et Chambre des Métiers et de I'Artidashe Seine-et-Marne, Fédération de Seine-
et-Marne pour la péche et la protection du miliquaique.

ARTICLE IV — PROGRAMME D’ACTIONS

Les parties s’engagent a mettre en ceuvre le progeamhactions prévisionnel fixé en
annexe 2 dans la limite des contraintes budgétaiess parties. Ce programme d’actions
définit les actions retenues en fonction des oligepbursuivis et des résultats attendus. Il
identifie des actions au sein de chaque objettitdcise le calendrier indicatif de réalisation
de ces actions, et plus spécifiquement I'annéeigicdnelle correspondant aux accords de
financement.

Le montant prévisionnel des actions de ce constade 39,9 millions d’euros H. T., ainsi que
0,6 millions d’euros pour I'animation, répartis com sulit :

Enjeu Type d’actions Montant estimatif
(millions € H.T.)
A Actions sur les milieux aquatiques 3,1
B Actions sur la qualité de I'eau 33,7
C Actions sur la maitrise des ruissellements 0,5
D Actions sur la gestion quantitative de la ressewn 2,6
eau
Animation | Animation principale du contrat 0,6

Les actions programmeées dans le contrat répondenterajeux du SAGE et aux objectifs
stratégiques identifiés a l'article Ill. Les progmmes et schémas d’échelle supérieure sont
€également pris en compte : Schéma Régional de €oterEcologique (SRCE) d’lle-de-
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France, Schéma Directeur d’Aménagement et de ®Gedtée Eaux (SDAGE) Seine et cours
d’eau cotiers normands, Plan Territorial d’ActidPsgoritaires (PTAP), Plan Départemental
de I'Eau, etc. et ont guidé I'élaboration du pragnae d’actions du contrat de bassin.

Ainsi, le programme d’actions comprend :

«» Concernant I'enjeu A : des actions sur les miliagyatiques et humides
pour 3,1 millions d’euros H.T.

La Trame verte et bleue est I'un des engagemeradeeptdu Grenelle de 'Environnement.

Portée en lle-de-France par le Schéma Régional dbé@nce Ecologique, elle vise a
maintenir et a reconstituer un réseau d’échanges lsuterritoire pour que les espéces

animales et végétales puissent communiquer, circsii@imenter, se reproduire, se reposer.
Les actions exposées dans les paragraphes suigatrent dans les objectifs stratégiques Al,
A2 et A3 du programme d’actions du contrat de asgi contribuent a restaurer et a

diversifier ce réseau de biodiversité.

- La restauration des milieux aquatiques

Le contrat programme des actions de restauratiate ejestion des cours d’eau issues des
diagnostics hydromorphologiques menés par les sgitglde riviére : I'Yerres et la Marsange
vont faire I'objet d’effacement ou d’aménagemeritaidrages hydrauliques et de restauration
des lits et des berges associées.

Les syndicats de la Barbanconne, du Bréon et deohAqui ne disposent pas de programme
de travaux programment quant a eux une étude @almkestauration hydromorphologique,
pouvant mener a des travaux adaptés de restaudaiopisylves et/ou de zones humides.

Par ailleurs, des opérations pilotes_de reconned@®rones d’expansion des crues vont étre
entreprises sur la Marsange.

- La protection des zones humides

Le contrat prend en compte les enjeux de proteat®s zones humides et programme des
actions telles que _l'acquisition fonciére de zohesnides et/ou I'entretien écologique des
propriétés communales situées en zones humides.

De maniere générale, I'animation du contrat integrevolet informatif sur la_mise en
compatibilité réglementaire des documents d’'urbamisavec le SAGE de [I'Yerres,
notamment quant a la prise en compte des zonesikarat des zones d’expansion des crues.

- La structuration de la maitrise d’ouvrage pour larestauration des cours d’eau

Le contrat intégre un volet relatif a la gouverreuet a I'animation et prévoit une réflexion
sur l'organisation de la maitrise d’ouvrage, la rdimation des syndicats de riviere et
I'évolution des compétences pour restaurer lesemili

+» Concernant I'’enjeu B : des actions sur |la quaktdéehu
pour 33,7 millions d’euros H.T.

- La réduction des pollutions ponctuelles domesticgs
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Le contrat programme des actions au niveau desragst d’assainissement identifies comme
prioritaires au Schéma Départemental d’Assainisseif8DASS), ou au niveau des bilans de
fonctionnement annuels (méthodologie SATESE 717dgalpar 'AESN et I'Etat) :

- Les stations d’épuration nécessitant une mise €anivu une reconstruction compléte
sont identifiées dans le programme d’actions, esseld’étude de conception ou de
travaux, selon I'état d’avancement des projetsamoient a Chenoise, Coubert,
Courpalay, Verneuil-'Etang, Argentiéres, Lumigngdles-Ormeaux, Soignolles-en-
Brie, Vaudoy-en-Brie et le Plessis-Feu-Aussoux ;

- Les systemes de collecte sont amenés a étre aéstionsécutivement a la mise aux
normes des stations d’épuration prioritaires ou’auttes opérations importantes
comme la mise en séparatif de certains réseaadgidonnexion de rus, comme c’est
le cas a Chenoise et Jouy-le-Chatel.

- La création de systémes d'assainissement collpotif réduire la pollution due aux
rejets d’assainissement non collectif dans lesatésepluviaux structurants, a La
Croix-en-Brie, Clos-Fontaine et Chateaubleau.

D’autres_actions issues des schémas directeursaitéssement sont également intégrées au
contrat. Par ailleurs, le programme d’actions pitéVactualisation de certains zonages
anciens avec une prise en compte du volet pludialeffort devra d'ailleurs étre mené sur la
mise en conformité des branchements. La mise eiornité des branchements des batiments
publics, en particulier, sera suivie dans le ca#réanimation du contrat.

Le volet assainissement du programme d’actionsiirgr ailleurs la réhabilitation de 14%
des installations d’assainissement non collectif-oonformes.

- L’amélioration des rejets industriels et artisanaix

Le contrat programme la réalisation de diagnostes mise en conformité des rejets
industriels et artisanaux sur certaines zones idiggt prioritaires. L'effort portera
notamment sur les secteurs de Gretz-Armainvilliefsurnan-en-Brie, Presles-en-Brie,
Fontenay-Trésigny et Moissy-Cramayel. De manierenér@e, la _réqularisation des
autorisations de raccordement sera préconisée@andre de I'animation du contrat.

- La protection des captages d’eau potable

Outre la poursuite de la mise en ceuvre de la grotecéglementaire des captages d’eau
potable, le contrat prend en compte la réflexionlauprotection des captages abandonnés
dans le cadre des interconnexions des réseaux (etable. Un certain nombre de
rebouchages ou de maintiens des forages pour & deila nappe sont prévus sur les
communes concernées par les projets Brie Cen@alés de I'Yerres ou encore Provinois.

Par ailleurs, le contrat prévoit que certains aggaaprioritaires fassent I'objet d’études d’aires
d’alimentation de captage visant a mettre en ptleeprogrammes d’actions préventifs afin
de limiter les pollutions diffuses, notamment agies. Ces captages sont situés sur les
communes de Lissy et de Verneuil-I'Etang.

A noter, certaines communes engagées dans le Galgraassin de I'Yerres Amont et de ses
affluents sont concernées par les aires d’alimeotaties captages de la fosse de Melun, de
la basse vallée de I'Yerres et de Nangis, pourdeligs des contrats de captage sont en cours
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d’élaboration. Des mesures relatives a la présaoraties eaux souterraines seront engagées
par ce biais et ne sont pas reprises dans le contgdbassin.

- La réduction des pollutions diffuses en zones nagricoles

L’objectif « zéro phyto » dans lequel se sont eggagde nombreuses communes (72 sur 85)
sera poursuivi : d'une part pour favoriser 'engaget de nouvelles communes pour atteindre
100% des communes engageées, et d’autre part pder @i développement des techniques
alternatives via _l'acquisition de matériel. Le rapghement des collectivités avec
I'association AQUI'Brie sera favorisé dans le caded’animation du contrat.

+» Concernant I'enjeu C : des actions sur la maitteseruissellements
pour 0,5 millions d’euros H.T.

- La gestion des eaux pluviales urbaines

L’enjeu C recouvre essentiellement des actiondivek a la gestion des eaux pluviales, et
notamment a la réalisation d’études de zonage gluassorties de schémas de gestion des
eaux pluviales si les enjeux le justifient.

- Le ralentissement dynamique des crues
Le contrat prévoit quelques actions pilote_de reegion de zones d’expansion des crues, qui
sont également des reconnexions de zones humidssdfions ont été rattachées a I'enjeu A.

«» Concernant I'enjeu D : des actions sur la gestimamtjtative de la ressource en eau
pour 2,6 millions d’euros H.T.

- Les économies d’eau

Le contrat programme 7 actions de diagnostic deatésd’eau potable, notamment lorsque le
rendement et I'indice linéaire de perte le justifie

Par ailleurs, plusieurs communes envisagent lap@¥ation des eaux de pluie a la source
principalement pour des usages d’arrosage. ll@st dnportant de soutenir 'animation a ce
niveau.

- La sécurisation de I'alimentation en eau potable

La tension quantitative prégnante sur la nappewbadimiter les prélevements de nappe et a
privilégier I'interconnexion avec l'usine de Morgpaur-Seine ou de Brie-Comte-Robert
(pour la communauté de communes des Gués de I¥eita plupart des projets relatifs a
cette problématique sont engagés en 2013. SewdeEntralans la programmation 2014-2018
la liaison a établir entre Ozouer-le-Voulgis etédseau des Gués de I'Yer@ane part, ainsi
que celle a établir entre le réseau du SIAEP dBria Boisée avec celui du SIAEP de
Tournan-en-Brie d’autre part.

ARTICLE V-SUIVI ET EVALUATION
Des indicateurs sont définis pour le suivi du pamgme d’actions et son évaluation.
Les indicateurs de moyens et de réalisation peemiette suivre la mise en ceuvre des actions

programmeées et I'animation. Les indicateurs de lt@spermettent d’évaluer I'atteinte des
objectifs en termes de résultats visés.
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Ces indicateurs sont définis dans I'annexe 3.

Le suivi annuel du contrat est formalisé via unpap d’activité annuel et repose sur
I'analyse d’indicateurs de moyens et de réalisation

A lissue du contrat, une évaluation est effectuglbe comporte un bilan technique et

financier des réalisations, qui en constituent éeles ; elle comporte aussi une série
d’appréciations argumentées sur les résultats diésna réalisées au regard des objectifs
initiaux de résultats (changement de comportenrédtjction des pressions, amélioration de
I'état du milieu et de la ressource), ainsi que Bamélioration de la gouvernance, le

fonctionnement de la cellule d’animation et la pemce des objectifs initiaux. A partir de ces
analyses, elle propose des recommandations d’amauiiio.

Le suivi et I'évaluation sont réalisés par le SyA@Barteur de I'animation du contrat, et plus
particulierement par I'animatrice du contrat.

ARTICLE VI - MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Article VI.1 - Pilotage

» Comité de pilotage
Il est institué un comité de pilotage composé dgméasentants des signataires du présent
contrat.

Il est présidé par le Président du SyAGE. Il senitéau moins une fois par an. Les éléments
constituant I'ordre du jour sont transmis par lédftent aux membres du comité au moins 15
jours avant la date de la réunion.

Le comité de pilotage est un organe consultatiéatecertation et de coordination.

Il assure les fonctions suivantes :

- promouvoir le contrat en incitant les maitres di@ge a engager les actions prévues
au programme,

- coordonner l'application du contrat avec un soueigistion concertée et durable,
informer les usagers ; il peut créer a cet effetamité consultatif,

- donner son avis sur les éventuels projets d’avestahd résiliation du contrat,

- examiner et valider la programmation annuelle @danx des maitres d’ouvrage
présentée par la cellule d’animation,

- valider annuellement le suivi du contrat (bilanafiicier, rapport d’activité) ; il en tire
notamment les enseignements nécessaires pouraenfes efforts et éventuellement
réorienter les actions,

- valider le bilan technique et financier du con&ahi-parcours,

- valider le bilan technique et financier et I'évaloa du contrat a son issue.

Pour I'exécution de ses missions, le comité detgjje peut s’appuyer sur une ou plusieurs
commissions ad hoc créées a cet effet.

L'avis du comité de pilotage ne s'impose ni a Irege ni aux autres financeurs dans leurs
choix d'éligibilité de leurs aides financieres
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» Comité technique
Il est institué un comité technigue composé dedepaires financiers, de la cellule
d’animation et de sa direction, ainsi que des yiessidents du SyAGE en charge de la
compétence mise en ceuvre du SAGE (Contrat de bassmes Amont, relation avec les
syndicats de riviere de Seine-et-Marne, relatioecaes collectivités de Seine-et-Marne en
charge de I'adduction d’eau potable et de I'assaement).

Le comité technique est animé par I'animatrice oloti@t.

Le comité technique se réunit au minimum une fas @n a l'initiative du Président du
SyAGE en qualité de responsable de I'animationahirat, afin :
- de préparer le comité de pilotage,
- d'établir le bilan des opérations de I'année émmulé
- de statuer sur le renseignement des indicateligebrtunité d’en supprimer ou d’en
ajouter,
- de statuer sur la pertinence du maintien de cedadctions et de saisir I'opportunité
de les substituer avec d’autres actions,
- de préparer et structurer le programme de travail'ahnée a venir en définissant
notamment :
o0 les actions prioritaires,
0 les mesures a réaliser et les indicateurs a preswireompte pour évaluer
I'efficacité des actions proposées pour I'annéeans,
- de suivre la bonne exécution des missions de laleel’animation,
- de définir, pour chaque création ou renouvellendmiposte, le profil du candidat
recherché.

La cellule d’animation prépare les réunions du ¢énbéchnique en sollicitant auprés des
maitres d’ouvrages le bilan des opérations réaisék programme de I'année suivante.

Les maitres d’ouvrages sont seuls responsablesirdesnations fournies. La cellule
d’animation en assure la synthése et la présentaitiocomité technique, qui le valide en
réeunion.

» Modalités d’association de la société civile, deagers et autres acteurs
Les instances de pilotage du contrat de bassindigadtement connectées avec l'instance de
concertation du SAGE : la Commission Locale de W'EE&LE). Cette derniere comprend
notamment des représentants de la société civle, des associations de protection de la
nature, une association de consommateurs, desiassoe d'usagers (pécheurs, kayakistes,
producteurs d’eau, irrigants, propriétaires forgiegtc.). Des partenaires locaux tels que
certaines chambres consulaires et AQUI'Brie soatetgent représentés dans la CLE.

En phase préparatoire, un état d’avancement dabbéhtion du contrat de bassin a été
présenté a chaque réunion de la CLE. En phase skeaniceuvre, il sera fait de méme pour
présenter le déroulement du programme d’actiotesetsultats obtenus.

Par ailleurs, les instances de décision du SyAGHEpcennent une commission « mise en
ceuvre du SAGE » associant des élus du SyAGE ehdetbores de la CLE.
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Article VI.2 - Animation

A — MISSIONS ET COMPOSITION DE LA CELLULE D’ANIMATI ON

* Missions
La cellule d’animation du contrat :
- assure l'animation du contrat ;
- participe, avec I'animatrice du SAGE de I'Yerredaanise en ceuvre de ce dernier au
travers du contrat ;
- sensibilise et forme les différents acteurs et esagle I'eau pour atteindre les
objectifs du contrat, notamment sur les thématidquasversales suivantes :

le zéro phyto pour I'entretien des espaces publics,

la conformité des branchements des batiments corruxyin

la compatibilité des documents d’urbanisme aveRASE,

I'entretien et I'acquisition de zones humides,

les autorisations de raccordement des entreprises,

la coordination des syndicats de riviére,

- fait émerger les projets conformément aux termedadprogrammation définie a
l'article IV et & I'annexe 2 ;

- prépare une proposition annuelle de programmat®riravaux pour le comité de
pilotage ;

- présente aux membres du comité de pilotage I'étatadcement du contrat et les
propositions des actions a réaliser. Il s’agitalg £lément permettant de se prononcer
sur la mise en ceuvre du contrat et de son prograsfengons, en donnant une vision
globale de son déroulement ;

- assure le secrétariat du comité de pilotage ;

- rédige le bilan et le rapport d’activité annuelsrfoomes aux modeles fournis par
I’Agence ;

- assure une mission de veille technique (suivi demnaissances/techniques
innovantes) ;

- rédige I'évaluation du contrat en fin de contrat.

ASANENENENEN

En parallele, la cellule d’animation a pour misst@sensibiliser les maitres d’ouvrages a la
préservation et la restauration des continuitédo§opues, constituées de réservoirs de
biodiversité et de corridors écologiques. La miseauvre des trames vertes et bleues sur les
territoires est en effet une des priorités du Cibrieégional. Aussi a ce titre, 'une des
premiéres missions de la cellule d’animation suswjet est d’identifier et de sensibiliser les
maitres d’ouvrages sur les secteurs prioritairesitiiés dans le SRCE. Ce travail permet
également, dans le cadre de I'animation du SAG&;aimpagner les collectivités lors de la
révision de leur PLU, dans le cadre de la mise emreainfrarégionale de la trame verte et
bleue.

Ne sont pas aidées, notamment :
- les missions liées au fonctionnement des serviegsniques des maitres d’ouvrage
(cahiers des charges, appels d’offres, demandssldention, ...) ;
- I'animation relative a la lutte contre le risquemalation et a la protection des biens et
des personnes.

La cellule d’animation du contrat n’a pas pour nassde faire de I'assistance a maitrise
d’ouvrage mais de conseiller et d’orienter les meaitd’ouvrage afin que les projets soient
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lisibles pour les partenaires, conformes a leurbtignoes et donc financés de maniere
optimisée.

e Composition
La cellule d’'animation est composée au minimum diinateur, soit un total minimal de 1

Equivalent Temps Plein.

B — FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE D’ANIMATION

La cellule d’animation du contrat est placée sdastdrité hiérarchique du Président du
SyAGE qui assure et assume le recrutement et larmération de ses agents.

La cellule d’animation fait partie intégrante desvices techniques du SyAGE, au sein du
pble Mise en ceuvre du SAGE. Elle est implantée tencaux du SYAGE a Montgeron.

ARTICLE VII - ENGAGEMENTS DES PARTIES

Dans le respect du principe de I'annualité budggtées engagements financiers mentionnés
au présent contrat sont prévisionnels, sous résdevieur compatibilité avec les budgets
annuels de chaque contractant.

Les organismes financeurs s'engagent sur le parigofinancer les opérations prévues dans
le cadre du contrat selon leurs modalités parBcedi d'intervention. Le taux global de
subventions publiques ne peut pas dépasser 80%odiant hors taxe.

En cas de transfert de compétences d’un signataim®ntrat a un autre signataire, ce dernier
est substitué de plein droit pour les engagemargsdans le présent contrat ; la collectivité
qui transfere sa ou ses compétences s’engagesanetire a I'autre collectivité par courrier le
présent contrat et le programme de travaux correlpd. Il est précisé qu’aucun avenant
n'est nécessaire.

Article VII.1 — Engagements de I'Agence

L’Agence s’engage a étudier, de maniere prioritpaerapport aux autres dossiers analogues,
les dossiers relevant du programme prévisionneitidias du présent contrat dés lors que les
engagements des autres signataires définis awkear¥Il.4 et VII.5 sont respectés et que le
comité de pilotage a été informé de leur progranonat

Au fur et a mesure du lancement effectif des astiors dernieres font I'objet de conventions
d’aides financieres, dont les effets peuvent Létalur plusieurs années. C'est dans ces
conventions d’aide financiere passées avec MBERES D OUVRAGE qu’est définie la
participation financiére de ’Agence. Les aidesfinieres de I’Agence sont versées a chaque
maitre d’ouvrage selon les modalités précisées ceties convention d’aide financiére.

L’annexe 4 mentionne a titre indicatif les tauxidéade I'Agence a la date de signature du
contrat.

hY

L’Agence s’engage, par ailleurs, a soutenir, tegh@ment et financierement, la cellule
d’animation du contrat.
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La participation financiére de ’Agence a I'aninmatiprend la forme d’'une convention d’aide
financiére annuelle passée avec le SYAGE. L'Agédinae son aide financiere a un montant
maximal de 160 000 € par an, équivalent a un totdimal de Zquivalents Temps Plein.

Les aides financiéres de I’Agence s’effectuent rséés régles du programme en vigueur au
moment de leur attribution par la commission ddesi

L’Agence transmet au SyAGE les informations rekgihaux aides financieres attribuées aux
MAITRES D' OUVRAGE dans le cadre du présent contrat.

L’Agence s’engage a fournir les documents typdsautbfinancier, rapport d'activité) pour
réaliser le suivi et le bilan du contrat.

Article VII.2 — Engagements du Conseil Régional die-de-France

L’intervention du Conseil régional répond a troigeatations principales :
- la mise en ceuvre du Schéma Directeur de la RétpedetFrance (SDRIF) dont le
projet a été adopté le 25 octobre 2012 par le Glaggonal,
- la mise en ceuvre du Schéma Reégional de Cohérenglegitpie (SRCE), dont
I'avant-projet a été adopté le 27 septembre 201 2ep@onseil Régional,
- I'émergence de I'Eco-région.

Dans cette perspective, la Région s'engage suimieige de financer des opérations acceptées
par le Comité de pilotage et approuvées par lestresaid'ouvrage concernés. Cette
participation s’effectue selon les régles de labdehtion en vigueur au moment de I'octroi de
I'aide, dont les taux actuels sont rappelés enanBeet dans le respect des dispositions de
son reglement budgétaire et financier. En cas deureellement de la politique de I'eau, les
nouvelles modalités d’aides qui s’appliqueront sermtifiées aux signataires du contrat.

Cette participation financiére de la Région estriite aprés la présentation des dossiers
suivant les conditions précisées a l'article VIib ptésent contrat d’objectifs. Elle est fixée
pour chaque opération par délibération de la Cowionspermanente. Le montant des
travaux retenu pour le calcul de laide financiemegionale peut faire I'objet d'un
plafonnement.

La Région ne peut subventionner les travaux que sdint situés sur I'lle-de-France et dans la
proportion qui la concerne.

Le versement des aides se fait sur demande duenddtrvrage et a mesure de la constatation
des dépenses réalisées dans la limite du montadeé dhitialement défini.

Article VII.3 — Engagements du Conseil Général de&ne-et-Marne

En contrepartie de I'engagement des partenairesijodans une démarche de gestion globale
a I'échelle d’'une unité cohérente, le DépartementSdine-et-Marne s’engage a prendre en
compte de maniere prioritaire, les dossiers reledanprogramme d’actions accepté par le
Comité de pilotage dans la mesure ou ils serordoenrd avec la politique départementale
dans le domaine de l'eau, en vigueur au momentaddeinande et en fonction d'une
hiérarchisation établie a I'échelle du départemgmant a I'impact environnemental des
actions. Cette action devra de plus s’intégrer dessactions prioritaires qui seront définies
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en concertation dans le cadre de la politique ectielle que le Département va déployer
dans les prochaines années.

Chaque opération éligible a la politique départamlenfera I'objet d’'un examen prioritaire
par I’Assemblée départementale ou, par délégatieia Commission permanente, basé soit
sur des estimatifs au niveau Projet soit sur lestamis réels des travaux et des études, c’est-
a-dire apres appel d'offres le cas échéant.

Toute participation financiere du Département prientbrme d’'une délibération du Conseil
général (ou de la Commission permanente agissamtékgation) arrétant le montant de
l'aide, dans la limite des dotations ouvertes cleagnnée au budget voté par 'Assemblée
départementale, en fonction des priorités définies.aides financiéres sont versées au maitre
d’'ouvrage sous forme d’acomptes selon les modafitésisées dans la convention signée
avec le bénéficiaire conformément au Réglement Biailg et Financier du Département ;
sous réserve que I'ensemble des éco-conditiongiassoa la politique de I'eau et la future
politique contractuelle soient respectees.

Le montant de I'aide départementale sera fixé faiapar les taux en lien avec la politique
de I'eau en vigueur au moment de 'octroi de I'agdeoar répartition de I'enveloppe dédiée a
la future politiqgue contractuelle. L'aide départertade ne peut avoir pour effet de porter le
taux de subvention d’'une opération au-dela de 80 %.

L’annexe 6 mentionne a titre indicatif les prinaigadaux d’'aides du Département a la date de
I'élaboration du contrat.

Ces taux peuvent étre modifiés chaque année pasdblée départementale et a l'issue de
cette décision le Département transmet a la strictiiargée de I'animation les informations
relatives aux aides financiéres proposées daredlie cle ce contrat.

Le Département s’engage a soutenir techniqguemewdllde d’animation.

Article VII.4 — Engagements du SYAGE

Chaque signataire, pour ce qui le concerne, reébrieabassin versant comme unité
hydrographique cohérente en matiére de gestion’edel.l En conséquence, le réle de
coordination est confié au SYyAGE, compétent poumnikse en ceuvre du SAGE de I'Yerres.

Cette compétence inclut la rédaction et le pilotdge contrats de bassin sur I'eau, avec les
maitres d’ouvrages ayant adhére.

Ainsi, le SyAGE s'engage a:
assurer les missions définies a l'article V1.2 A ;

- envoyer, chaque année, a I'’Agence, au Conseil Rabet au Conseil Général, le
rapport annuel d’activité et le bilan financier aehpour le 31 mars de I'année
n+1, ainsi qu’en fin de contrat I'évaluation deammtrat pour le 31 mai de I'année
suivante ;

- associer un représentant de I'’Agence lors des tesoents auxquels le SyAGE
procede ;
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- permettre I'accompagnement par I'Agence des animsa&t veiller a ce que ceux-
ci participent aux sessions d'échange et d'infaonatque I'Agence peut
organiser ;

- a ce que la mission d’animation ne soit pas intepiee pendant une période de
plus de 4 mois consécutifs.

Par ailleurs, le SyAGE poursuit, en phase de misecsuvre du contrat, une action
d’'information et de sensibilisation auprés des fatd de riviere non membres du SyAGE,
de maniére a favoriser la cohérence hydrograplsguée bassin versant de I'Yerres et de ses
affluents.

Article VII.5 — Engagements des MITRES D' OUVRAGE

LesMAITRES D'OUVRAGE S'engagent a realiser les actions inscrites atnatat conformément
aux termes de la programmation définie a l'arti¢let a 'annexe 2.

lIs s’engagent a transmettre a I'animateur, coondteur du contrat, les €léments techniques
et financiers relatifs au déroulement des opératiaun plus tard le 31 décembre de chaque
année.

Chaque maitre d’ouvrage peut bénéficier de diffiisreancours financiers dans les conditions
de la réglementation en vigueur.

Les signataires s’engagent a mentionner l'inteiearfinanciére de I’Agence, de la Région et
du Département dans toute communication ou pulditatlative au contrat ou a des actions
incluses dans son cadre.

ARTICLE VIII - DUREE — AVENANT — RESILIATION

Article VIII.1 - Durée

Le présent contrat prend effet a compter &ujanvier 2014 et se termine le 31 décembre
2018.

Article VIII.2 - Avenant

Le présent contrat peut faire I'objet d'avenantésponsultation du comité de pilotage.

L’accord de I'ensemble des parties est requis. Beurire, la cellule d’animation envoie le
projet d’avenant par mail ou a défaut par coul@ec accusé de réception) a chaque partie.
Apres réception de la proposition, chaque partiedmner son avis dans un délai de 1 mois
A I'expiration de ce délai, le silence d’'une pastaut acceptation implicite de I'avenant.

Article VIII.3 — Résiliation

A linitiative de I'Agence, d’'un autre financeur alu SyAGE, le contrat peut étre résilié,
apres information du comité de pilotage, dans &ssstiivants :

* un engagement des parties prévu a l'article Vishfms respecté

e ami contrat (soit la date du 31 décembre 2@lbh'y a pas :
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- engagement d’au minimum 40% de la masse finand&seactions du programme
prévisionnel, soit 15,7 millions d’euros ; cet eggaent sera évalué sur la base
des montants prévisionnels inscrits au programrmaetidns initial,

- engagement au moins d'une action prioritaire pajewenou plus, selon la
répartition indiquée dans le tableau (1) de I'aren2x

- engagement au moins d’une action sur le milieu que,

- engagement de toutes les collectivités dans lasati@in des diagnostics initiaux
de leurs usages de produits phytosanitaires eftalesmtions de leurs agents, et
atteinte de I'objectif « 0 phyto » par au moinstiens d’entre-elles

Une mise en demeure de réaliser 'engagement taexiest envoyée pour application aux
parties du contrat concernées par le présidentomoité de pilotage avec information a
I'ensemble des autres signataires.

Si aucune action n'est engagée dans un délai dei8 apres la réception de la mise en
demeure, la résiliation pourra étre prononcee.

Fait a Soignolles-en-Brie, le 4 décembre 2013

En quatre exemplaires comprenant 34 pages recles einnexes suivantes, parties
intégrantes et indissociables du contrat : les rqguakemplaires originaux sont remis a
I’Agence, au Conseil Régional, au Conseil GénéraweSyAGE, qui préside le comité de
pilotage. Une copie est remise a chaque autretsigaa

- Annexe 1 : Définition du territoire

- Annexe 2 : Programme prévisionnel d’actions

- Annexe 3 : Indicateurs de suivi-évaluation

- Préambule aux annexes 4, 5 et 6

- Annexe 4 : Taux d’aide de I'Agence de I'eau &diormandie

-Annexe 5 A : Taux d’aide de la Région lle-de-Fman

-Annexe 5B : Zoom sur les cartes des composaitees objectifs du SRCE sur le
territoire du contrat

- Annexe 6 : Taux d’'aide du Département de Seiridane
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La Directrice de I’Agence de I’eau Seine | Le Président du Conseil Régional d’lle-de-
Normandie France

Michele ROUSSEAU Jean-P:

Le Président du Conseil Général de Seine-et- Le Président dy Syndicat mixte pour

Marne

D

Vincent EBLE

‘ Le Maire ’ANDREZEL
| /
| 7.
A
7

/ o J
Bruno REMOND René SAPIERRE

" Le Maire ’ AUBBPIERRE-OZOUER-LE- Le Maire de BEAUVOIR
EROS \

Pierre CU - | Jean-Louis THIERIOT
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Le Maire de BERNAY-VILBERT

="

Albert BERTHELOT —~—

- iy 2o\
| QQ,\_ LM(;_\;u ‘““"-cm* “Po: ’.b ‘

Le Maire de BOISDON

=5

Fabien PERNEL

Le Maire de CHATEAUBLEAU

Le Maire de CHAUMES-EN-BRIE

Jean-Claude SIMON

Le Maire de CLOS-FONTAINE

Gilbert LECONTE
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Le Maire de CHAMPEAUX

4/
/

0.0

Le Maire de BEZALLES

Patrick LEBAT

Yves LAGUES-BAGET

Le _I_\_/_Iaire de CHATRES

P

fichel ROLLIN
Le Maire de CHENOISE

/

Jean-Claude LAURET

Le Maire de COUBERT

Louis SAOUT
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Le Maire de COURPALAY ‘ Le Maire de COURQUETAINE

Patrick GATOUILLAT

Le Maire de COURTOMER | Le Maire de CREVECOEUR-EN-BRIE

3\

Solange DEFFONTAINE

Le Maire de CRISENOY Le Maire ’EVRY-GREGY-SUR-YERRES |
\'
\ L e AR ‘ -
D>
Michel MAGNE Pierre PLUTTN
Le Maijre de FAVIERES i Le Maire de FONTENAY-TRESIGNY

Philippe MURO Jacques PROFIT

Le Maire de GRANDPUITS-BAILLY - " Le Maire de GRETZ-ARMAINVILLIERS
CARROIS 1 & -
| i
| /(/l
Jean-Jacques BRICHET ?J ean-Paul GARCIA
o
1
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Le Maire de GRISY-SUISNES | Le Maire de GUIGN

—¥

Jean-Marc CHANUSSOT ' Jean BARRACHIN
Le Maire de HAUTEFEUILLE ‘ Le Maire de JOSSIGNY
7
VIN | Patrick MAILLARD
Le Maire de JOUY-LE-CHATEL | Le Maire de LA CROIX-EN-BRIE
1
F—
. Patrice CAFFIN Yves BARTHOLET
|
Le Maire de NA HOUSSAYE-EN-BRIE Le Maire des CHAPELLES-BOURBON
& V - i // / 3
{ {//
Jean ABITEBOUL Yves BREARD

b

Le Maire de LIMOGES-FOURCHES Le Maire de LISSY

Jean-Claude LECINSE
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Le Maire de LIVERDY-EN-BRIE

n-Paul COCHE

Le Maire de MAISON-ROUGE EN BRIE

Jean SASSINOT

Le Maire de NEUFMOUTIERS-EN-BRIE

Jean-Jacques BARBAUX

Le Maire de PECY

Gilles FOREST

Le Maire du PLESSIS-FEU-AUSSOUS

Simone DUBUIS
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Le Maire de LUMIGNY-NESLES-
ORMEAUX

R

Pascale LEVAILLANT

Le Maire de MARLES-EN-BRIE

Monique ALLAIN

Le Maire d’OZOUER-LE-VOULGIS

.JL.CQ'°M -

| jﬁl"t
——-——-_-_-_-_—-

Guy BOSSARD

Le Maire de PEZARCHES

Alexandre DENAMIEL

Le Maire de PONTCARRE

Tony SALVAGGIO
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Le Maire de PRESLES-EN-BRIE

Patrick PERCIK

Bernard JACOTIN

Le Maire de SOLERS

Le Maire de TOURNAN-EN-BRIE

Laurent GAUTIER
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Ls Maire de SAIN’ES/

Le Maire de QUIERS

los

Monique POTTERIE

Le Maire de SAINT-JUST-EN-BRIE

Le Maire de SOIGNOLLES-EN-BRIE

Serge BARBERI

Le Maire de TOUQUIN

Sophie CHEVRINAIS

Le Maire de VANVILLE

Mapfa JOUVES
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Le Maire de VAUDOY-EN-BRIE

Christian GIROUD

Le Maire de VILLENEUVE-LE-COMTE

Daniel CHEVALIER

Le Maire de VILLIERS— UR-MORIN
spo Domd! hawmos \\0

Al

Daniel CHAMAILLARD

Le Président du Syndicat d’ Agglomération
Nouvelle (SAN) de Sénart Ville Nouvelle

_ \ j/t( lttaﬁ

Jean-Jacques FOURNIER

Le Président de la Communauté de
communes Les Gués de I'Yerres

Jean-Marc CHANUSSOT
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' Le Maire de VERNEUIL L'ETANG
|
; e

Christian CIBIER

1

. Le Maire de VILLENEUVE-SAINT-DENIS |
|

P

Gérard DEBOUT

Le Maire de YEBL

L pp——

Guy CEVAER
Le Président de la Communauté de

communes de la Brie Centrale

Christian CIBIER

Le Preésident de la Communauté de
communes de I'Yerres a I'Ancoeur

Bernard FRISINGHELLI
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Le Président du Syndicat d'adduction, de

traitement et d'assainissement de la région de

la Houssaye-en-Brie

arc CUYPERS

La Présidente du Syndicat intercommunal

d’adduction d’eau potable de la Région de ‘ d’adduction

Touquin

Simone DUBUIS

Le Président du Syndicat intercommunal
d’adduction d’eau potable d'Andrezel,
Verneuil-I'Etang et Yébles

Christian CIBIER

Le Président du Syndicat mixte
d'assainissement des boues

Dominique RODRIGUEZ
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Le Président du Syndicat de production et
distribution d'eau potable de la région de
Tournan-en-Brie

Guy USSEGLIO-VIRRETTA

Le Président du Syndicat intercommunal

—————

Gérard DEBOUT

’eau potable de la Brie Boisée

Le Président du Syndicat de collecte et
traitement des eaux usées de Presles /

Tournan / Gretz

Dominique RODRIGUEZ

Le Président du Syndicat mixte Centre Brie
pour l'assainissement non collectif

Christian MORESTIN
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Le Président du Syndicat mixte
intercommunal & vocations multiples de la
région de Mormant

Nl

Eric MART

Le Président du Syndicat de travaux et
d'entretien de la Barbangonne

Marc GALPIN

Le Président du Syndicat d'aménagement et
d'entretien de la Marsange

Christian MORESTIN
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Le Président du Syndicat d'aménagement du
ru d'Avon

o

Bruno REMOND

Le Président du Syndicat d'aménagement du

ru de Bréon
arc COYPERS

Le Président du Syndicat d'études et
d'aménagement de la vallée de I'Yerres

N

AUVIN
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Annexes du contrat de bassin

ANNEXE 1 - DEFINITION DU TERRITOIRE

ANNEXE 2 - PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIONS

ANNEXE 3 - INDICATEURS DE SUIVI-EVALUATION

Préambule aux annexes 4, 5 et 6

ANNEXE 4 - TAUX D'AIDE DE L'AGENCE DE L'EAU SEINE-N ORMANDIE
ANNEXE 5 A - TAUX D'AIDE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE

ANNEXE 5 B - ZOOM SUR LES CARTES DES COMPOSANTES ETDES OBJECTIFS DU SRCE SUR
LE TERRITOIRE DU CONTRAT

ANNEXE 6 - TAUX D'AIDE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-M ARNE
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ANNEXE 1 - Définition du territoire

1. Liste des communes

Le territoire concerne 85 communes, dont 60 sontgnataires du contrat de bassin.

Nom de la commune Code INSEE Signataire du
contrat

Amillis 77002 Non
Andrezel 77004 Oui
Argentieres 77007 Oui
Aubepierre-Ozouer-le-Repos 77010 Oui
Bailly-Romainvilliers 77018 Non
Bannost-Villegagnon 77020 Non
Beauvoir 77029 Oui
Bernay-Vilbert 77031 Oui
Bezalles 77033 Oui
Boisdon 77036 Oui
Bussy-Saint-Georges 77058 Non
La Celle-sur-Morin 77063 Non
Champcenest 77080 Non
Champeaux 77082 Oui
La Chapelle-Iger 77087 Non
La Chapelle-Saint-Sulpice 77090 Non
Les Chapelles-Bourbon 77091 Oui
Chéteaubleau 77098 Oui
Chétres 77104 Oui
Chaumes-en-Brie 77107 Oui
Chenoise 77109 Oui
Clos-Fontaine 77119 Oui
Coubert 77127 Oui
Courchamp 77134 Non
Courpalay 77135 Oui
Courquetaine 77136 Oui
Courtomer 77138 Oui
Coutevroult 77141 Non
Crevecoeur-en-Brie 77144 Oui
Crisenoy 77145 Oui
La Croix-en-Brie 77147 Oui
Cucharmoy 77149 Non
Dagny 77151 Non
Evry-Grégy-sur-Yerres 77175 Oui
Faremoutiers 77176 Non
Faviéres 77177 Oui
Fontenay-Trésigny 77192 Oui
Gastins 77201 Non
Grandpuits-Bailly-Carrois 77211 Oui
Gretz-Armainvilliers 77215 Oui
Grisy-Suisnes 77217 Oui
Guignes 77222 Oui
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Hautefeuille 77224 Oui
La Houssaye-en-Brie 77229 Oui
Jossigny 77237 Oui
Jouy-le-Chatel 77239 Oui
Limoges-Fourches 77252 Oui
Lissy 77253 Oui
Liverdy-en-Brie 77254 Oui
Lumigny-Nesles-Ormeaux 77264 Oui
Maison-Rouge 77272 Oui
Marles-en-Brie 77277 Oui
Moissy-Cramayel 77296 Non
Mormant 77317 Non
Mortcerf 77318 Non
Nangis 77327 Non
Neufmoutiers-en-Brie 77336 Oui
Ozouer-le-Voulgis 77352 Oui
Pécy 77357 Oui
Pézarches 77360 Oui
Le Plessis-Feu-Aussoux 77365 Oui
Pontcarré 77374 Oui
Presles-en-Brie 77377 Oui
Quiers 77381 Oui
Rampillon 77383 Non
Rozay-en-Brie 77393 Oui
Saint-Hilliers 77414 Non
Saint-Just-en-Brie 77416 Oui
Saint-Ouen-en-Brie 77428 Non
Saints 77433 Oui
Serris 77449 Non
Sognolles-en-Montois 77454 Non
Soignolles-en-Brie 77455 Oui
Solers 77457 Oui
Touquin 77469 Oui
Tournan-en-Brie 77470 Oui
Vanvillé 77481 Oui
Vaudoy-en-Brie 77486 Oui
Verneuil-I'Etang 77493 Oui
Vieux-Champagne 77496 Non
Villeneuve-le-Comte 77508 Oui
Villeneuve-Saint-Denis 77510 Oui
Villiers-sur-Morin 77521 Oui
Voinsles 77527 Non
Yébles 77534 Oui
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Des Etablissements Publics de Coopération Intercomumale (EPCI) sont également

signataires du contrat de bassin :

Nom de I'EPCI

Sigle ou diminutif

Code INSEE
commune siége

Syndicat d’Agglomération Nouvelle de
Sénart Ville Nouvelle

SAN de Sénart

77251

Communauté de communes de la Brief CCBC 77493
Centrale

Communauté de communes Les Gues| deCGY 77217
I'Yerres

Communauté de communes de I'Yerres@CYA 77317
I’Ancoeur

Syndicat d’adduction, de traitement et | SIAEP de la Houssaye 77229
d’assainissement de la région de la

Houssaye-en-Brie

Syndicat intercommunal d’adduction | SIAEP de Touquin 77469
d’eau potable de la région de Touquin

Syndicat intercommunal d’adduction | SIAEP d’Andrezel, 77493
d’eau potable d’Andrezel, Verneuil- Verneuil, Yébles

I'Etang et Yebles

Syndicat de production et distribution | SIAEP de Tournan 77470
d’eau potable de la région de Tournan

en-Brie

Syndicat intercommunal d’adduction | SIAEP Brie Boisée 77510
d’eau potable de la Brie Boisée

Syndicat de collecte et traitement des | SICTEU 77377
eaux usées (Presles, Tournan, Gretz,

Liverdy)

Syndicat mixte d’assainissement des | SMAB 77377
boues

Syndicat mixte Centre Brie pour SICBANC 77377
I'assainissement non collectif

Syndicat mixte intercommunal a SMIVOM de Mormant 77317
vocations multiples de la région de

Mormant

Syndicat d’aménagement du ru d’Avon Syndicat dd’Avon 77534
Syndicat de travaux et d’entretien de la SITEB 77217
Barbangonne

Syndicat d'aménagement du ru de Brépn SyndicatdieBréon | 77192
Syndicat d'aménagement et d’entretien SMAEM 77377
de la Marsange

Syndicat d’études et d’aménagement deSIAVY 77393

la vallée de I'Yerres
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2. Masses d’eau du territoire

Bassin versant

Cours d’'eau

Codes masses d’'ed

Objectifs

Y gétat global

Yerres amont

L'Yerres de sa source au
confluent de I'Yvron (inclus)

FRHR100

Bon état 2027

Ru de I'étang de Beuvron

FRHR100-F47050

D0 BonZai

Ruisseau de la Visandre

FRHR100-F47106

00 Bon 6&it 2

Ru du Vallot”

FRHR100-F4712000

Bon état 2021

Ru des Fontaines Blanches

FRHR100-F4723(

D00  Bor2@gAt

Ruisseau I'Yvron

FRHR100-F473060

0 Bon état 202

Ru de Valliere

FRHR100-F4737000

Bon état 2021

Yerres médiane

L'Yerres du confluent de
I'Yvron (exclu) au confluent
du ru de Cornillot (inclus)

FRHR101

Bon état 2027

Ru de Bréon

FRHR101-F475060

0 Bon état 202

-

Ru de la Marsange

FRHR101-F47706

DO Bon état 20

Ru d’Avon

FRHR101-F480060(0

Bon état 2027

Ruisseau Barbanconne

FRHR101-F4819(¢

00 Bon état 20

21

Ru de Cornillof™

FRHR101-F4829000

Bon état 2021

*le ru du Vallot est un affluent de la Visandrdeetu de Valliére est un affluent de I'Yvron. Taukes
autres masses d’eau correspondent a I'Yerres esafluents directs.
* le ru de Cornillot coule principalement sur la comne de Brie-Comte-Robert et a été inclus dans
le Contrat de bassin de I'Yerres Aval.
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ANNEXE 2 - Programme prévisionnel d’'actions

Conformément a l'article 1V, dans cette annexe sdentifiées les actions a réaliser sur le

territoire.
CODE COULEUR
Enjeu A Enjeu B Enjeu C Enjeu D
Améliorer la fonctionnalité | Améliorer la qualité des | Maitriser le Améliorer la gestion

écologique des cours
d’eau et des milieux
associés

toute dégradation

eaux superficielles et
souterraines et prévenir

ruissellement et
améliorer la gestion
des inondations

quantitative de la
ressource en eau

(1) Objectifs visés par enjeu et actions

prioritaires @&ngager pour mi contrat

OBJECTIF STRATEGIQUE

| ACTIONS PRIORITAIRES A ENGAGER FIN 2016 AU PLUS TARD

Enjeu A - Améliorer la fonctionnalité écologique des

cours d'eau et des milieux associés

Al: Gouvernance et animation

Ouverture hivernale @ permanente des ouvrages hydrauliques
del'Yerres

A2 : Restauration hydromorphologique

Etude projet pour le dérasement, I'arasement ou
I'aménagement de 9 ouvrages sur |'Yerres

Reconnexion de zones d'expansion des crues surla Marsange

A3 : Gestion et entretien des milieux

Communication aupres des riverains et du public agricole de
I'Yerres et des affluents

Enjeu B - Améliorer la qualité des eaux superficielles

et souterraines et prévenir toute dégradation

B1: Protection des captages d'eau potable

Diagnostic des pressions qualitatives sur les aires d'alimentation
des captages prioritaires - 02206X0107/F Lissy

B2 : Mise en ceuvre du zonage d'assainissement

Travaux de création d'un systéeme d'assainissement collectif
(réseau + station) a Clos-Fontaine

Travaux de création d'un systéeme d'assainissement collectif
(réseau + station) a La Croix-en-Brie

B3: Assainissement des eaux usées

Travaux de mise en séparatif du réseau d'eaux usées du Bourg
de Chenoise

Acquisition fonciere pour finaliser les travaux de déconnexion du
ru de Vignot du réseau d'assainissement du bourg de Jouy-le-
Chdtel

B4 : Amélioration des rejets des activités
artisanales, industrielles et commerciales

Diagnostic des rejets des entreprises et régularisation des
autorisations de raccordement et des conventions de
déversement sur le territoire du SICTEU

B5: Amélioration des rejets liés aux pratiques
d'entretien des espaces publics, des infrastructures
et des jardins

Diminution voire suppression de l'utilisation des pesticides pour
l'entretien des espaces publics a Tournan et Gretz

Enjeu C - Maitriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations

C1: Gestion des eaux pluviales urbaines

Réalisation d'un zonage pluvial a Crévecoeur-en-Brie, aux
Chapelles-Bourbon, a la Houssaye-en-Brie et a Marles-en-Brie

Enjeu D - Améliorer la gestion quantitative de laressource en eau

D1: Economies d'eau

Diagnostic de réseau d'eau potable a Guignes
Diagnostic de réseau d'eau potable a Yebles
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(2) Montant du programme prévisionnel d’actions

Le montant global du programme prévisionnel d’awtiest de : 39,9 millions d’euros H.T.

OBJECTIF STRATEGIQUE COOTPAR VOLET
(€H.T.)
Enjeu A - Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d'eau et des milieux associés
A1l: Gouvernance et animation 60 000,00
A2 : Restauration hydromorphologique 2985 133,00
A3: Gestion et entretien des milieux 41 790,00
COUTENJEU A 3 086 923,00
Enjeu B - Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines et prévenir toute dégradation
B1: Protection des captages d'eau potable 855 000,00
B2 : Mise en ceuvre du zonage d'assainissement 9783 391,00
B3: Assainissement des eaux usées 22981 933,00
B4 : Amélioration des rejets des activités artisanales,
industrielles et commerciales 85 000,00
B5: Amélioration des rejets liés aux pratiques d'entretien
des espaces publics, des infrastructures et des jardins 37 000,00
COUTENJEU B 33 742 324,00
Enjeu C - Maitriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations
C1: Gestion des eaux pluviales urbaines 490 000,00
COUTENIJEU C 490 000,00
Enjeu D - Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau
D1: Economies d'eau 2 665 000,00
COUTENJEU D 2 665 000,00
COUT GLOBAL 39 984 247,00
(3) Programme prévisionnel d’actions par maitre d’ouvraye
Code Enjeu
- Montant .
Priorité . Maitre SAGE- Objectif Action estimatif (€ Année de
d'Ouvrage Objectif H.T.) lancement
stratégique o
Com. de com. de la Réhabilitation des
Locale Brie Centrale B3 installations d'ANC Travaux de réhabilitation (150) 1 905 000,00 2014
Com. de com. de Réhabilitation des
Locale I'Yerres a I'Ancoeur B3 installations d'ANC Diagnostic initial (200) 25 000,00 2014
Com. de com. de Réhabilitation des
PTAP I'Yerres a I'Ancoeur B3 installations d'ANC Travaux de réhabilitation (50) 635 000,00 2014
Réflexion intercommunale sur le
rebouchage des captages
abandonnés pour I'AEP (Gués
Com. de com. les Protection des de I'Yerres) - 02206 X0003/F1
Locale Gués de I'Yerres B1 captages Grisy La Maladrerie 15 000,00 2016
Réflexion intercommunale sur le
rebouchage des captages
abandonnés pour I'AEP (Gués
Com. de com. les Protection des de I'Yerres) - 02206X0044/S1
Locale Gués de I'Yerres Bl captages Grisy Gué de I'Yerres 15 000,00 2016
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Réflexion intercommunale sur le
rebouchage des captages
abandonnés pour I'AEP (Gués
Com. de com. les Protection des de I'Yerres) - 02206/0086/F
Locale Gués de I'Yerres B1 captages Evry-les-Chéateaux 15 000,00 2016
Réflexion intercommunale sur le
rebouchage des captages
abandonnés pour I'AEP (Gués
Com. de com. les Protection des de I'Yerres) - 02207X0030/F1
Locale Gués de I'Yerres B1 captages Coubert D94 le Lavoir 15 000,00 2016
Réflexion intercommunale sur le
rebouchage des captages
abandonnés pour I'AEP (Gués
Com. de com. les Protection des de I'Yerres) - 02207X0002/F
Locale Gués de I'Yerres Bl captages Solers/Soignolles 15 000,00 2016
Mettre en ceuvre les
Protection prescriptions de I'hydrogéologue
Com. de com. les réglementaire des agréeé sur les périmétres de
PTAP Gués de I'Yerres B1 captages protection - 02206X0107/F Lissy | 500 000,00 2014
Diagnostiquer les pressions
qualitatives sur les aires
d'alimentation des captages
Com. de com. les Protection des prioritaires - 02206X0107/F
SDAGE Gués de I'Yerres B1 captages prioritaires Lissy 40 000,00 2014
Protéger les captages
prioritaires contre les pollutions
diffuses par la mise en oeuvre
des programmes d'actions
Com. de com. les Protection des définis sur les AAC -
SDAGE Gués de I'Yerres Bl captages prioritaires 02206X0107/F Lissy INCONNU 2016
Com. de com. les Réhabilitation des
PTAP Gués de I'Yerres B3 installations d'ANC Travaux de réhabilitation (250) 3175 000,00 2014
Travaux d'interconnexion du
Sécurisation de la réseau d'Ozouer-le-Voulgis avec
Com. de com. les ressource en eau le réseau interconnecté des
Locale Gués de I'Yerres D1 potable Gués de I'Yerres. 1 700 000,00 2017
Restauration et
Commune préservation des Protéger les zones humides par
Locale d'Argentiéres A2 annexes hydrauliques | acquisition fonciére INCONNU INCONNUE
Entretenir de maniére
Restauration et différenciée et écologique les
Commune préservation des propriétés de la collectivité
Locale d'Argentiéres A3 annexes hydrauliques | situées en zones humides INCONNU 2015
Amélioration du
Commune fonctionnement des Travaux de reconstruction de la
Locale d'Argentiéres B3 stations d'épuration station d'épuration du Bourg 690 000,00 2014
Mettre en conformité les
Amélioration du branchements aux réseaux
Commune fonctionnement des publics EU/EP des batiments
Régionale | d'Argentieres B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU 2014
Commune Aide & la décision et a
Locale d'Argentiéres C1 la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 15 000,00 2016
Réflexion intercommunale sur le
Commune devenir des captages
d'Aubepierre- Protection des abandonnés pour I'AEP -
Locale Ozouer-le-Repos B1 captages 02215X0032/F2 Aubepierre INCONNU 2015
Commune
d'Aubepierre- Aide a la décision et &
Locale Ozouer-le-Repos C1 la programmation Réalisation d'un zonage pluvial | 15 000,00 2015
Commune
d'Aubepierre- Aide a la décision et a | Diagnostic global des réseaux
PTAP Ozouer-le-Repos D1 la programmation d'eau potable 30 000,00 2015
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Restauration et
Commune de préservation des Protéger les zones humides par
Locale Bernay-Vilbert A2 annexes hydrauliques | acquisition fonciére INCONNU INCONNUE
Réflexion intercommunale sur le
rebouchage des captages
abandonnés pour I'AEP (Brie
Commune de Protection des centrale) - 02215X0091/F3
Locale Bernay-Vilbert Bl captages Bernay 15 000,00 2016
Etudes de création d'un systéeme
Commune de Création d'un systeme | d'assainissement collectif &
Locale Bernay-Vilbert B2 d'assainissement Pompierre 50 000,00 2018
Connaissance et
maitrise des rejets non | Réaliser le diagnostic des rejets
domestiques dans les | des entreprises et régulariser les
Commune de réseaux autorisations de raccordement et
Locale Bernay-Vilbert B4 d'assainissement les conventions de déversement | 13 000,00 2016
Commune de Aide & la décision et a | Diagnostic global des réseaux
PTAP Bernay-Vilbert D1 la programmation d'eau potable 30 000,00 2016
Mettre en place une gestion des
espaces visant a diminuer voire
a supprimer l'utilisation des
pesticides, a s'engager dans des
Commune de techniques alternatives au
Régionale | Bezalles B5 Réduction des intrants | chimique 0,00 2014
Commune de Aide a la décision et a
Locale Bezalles C1l la programmation Réalisation d'un zonage pluvial | 10 000,00 2015
Commune de Aide a la décision et a
Locale Champeaux C1l la programmation Réalisation d'un zonage pluvial | 10 000,00 2015
Entretenir de maniére
Restauration et différenciée et écologique les
Commune de préservation des propriétés de la collectivité
Locale Chateaubleau A3 annexes hydrauliques | situées en zones humides INCONNU 2017
Réflexion intercommunale sur le
devenir des captages
abandonnés pour 'AEP
Commune de Protection des (SITTEP) - 02593X0009
Locale Chateaubleau B1 captages Chéateaubleau INCONNU INCONNUE
Travaux de création d'un
Commune de Création d'un systéeme | systéme d'assainissement
PTAP Chateaubleau B2 d'assainissement collectif (réseau) au Bourg 1 406 800,00 2014
Travaux de création d'un
Commune de Création d'un systeme | systéme d'assainissement
PTAP Chateaubleau B2 d'assainissement collectif (station) au Bourg 200 000,00 2014
Commune de Aide & la décision et a
Locale Chateaubleau C1l la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 15 000,00 2014
Commune de Aide & la décision et a
Locale Chétres C1 la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 10 000,00 2015
Commune de Aide a la décision et a | Diagnostic global des réseaux
PTAP Chétres D1 la programmation d'eau potable 30 000,00 2015
Restauration et
Commune de préservation des Protéger les zones humides par
Locale Chaumes-en-Brie A2 annexes hydrauliques | acquisition fonciére INCONNU INCONNUE
Entretenir de maniére
Restauration et différenciée et écologique les
Commune de préservation des propriétés de la collectivité
Locale Chaumes-en-Brie A3 annexes hydrauliques | situées en zones humides INCONNU 2014
Réflexion intercommunale sur le
rebouchage des captages
abandonnés pour I'AEP (Brie
Commune de Protection des centrale) - 02208X0001/P1
Locale Chaumes-en-Brie B1 captages Chaumes Réservoir 15 000,00 2015
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Amélioration du Etude de faisabilité de
Commune de fonctionnement des reconstruction de la station
Locale Chaumes-en-Brie B3 stations d'épuration d'épuration de Forest 30 000,00 2018
Mettre en conformité les
Amélioration du branchements aux réseaux
Commune de fonctionnement des publics EU/EP des batiments
Régionale | Chaumes-en-Brie B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU 2016
Commune de Aide & la décision et a
Locale Chaumes-en-Brie C1l la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 30 000,00 2014
Restauration et
Commune de préservation des Protéger les zones humides par
Locale Chenoise A2 annexes hydrauliques | acquisition fonciére INCONNU INCONNUE
Entretenir de maniére
Restauration et différenciée et écologique les
Commune de préservation des propriétés de la collectivité
Locale Chenoise A3 annexes hydrauliques | situées en zones humides INCONNU 2015
Réflexion intercommunale sur le
rebouchage des captages
Protection abandonnés pour 'AEP
Commune de réglementaire des (Provinois) - 02218X0008
Locale Chenoise B1 captages Chenoise 25 000,00 2015
Amélioration du
Commune de fonctionnement des Travaux de reconstruction de la
PTAP Chenoise B3 stations d'épuration station d'épuration du Bourg 1 051 900,00 2014
Amélioration du Travaux de mise en séparatif du
Commune de fonctionnement des réseau d'eaux usées du Bourg et
PTAP Chenoise B3 réseaux d'eaux usées | reprise des branchements 1 333 900,00 2014
Mettre en conformité les
Amélioration du branchements aux réseaux
Commune de fonctionnement des publics EU/EP des béatiments
Régionale | Chenoise B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU 2014
Commune de Acheter du matériel de
Locale Chenoise B5 Réduction des intrants | désherbage 6 000,00 2015
Commune de Aide a la décision et a
PTAP Chenoise C1 la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 30 000,00 2015
Equiper les batiments publics
Diminution de la (récupération d'eau pluviale,
consommation d'eau robinets économiseurs, ...),
dans les batiments changer les pratiques de
Commune de publics et pour conception et d'entretien des
Locale Chenoise D1 I'entretien des espaces | espaces verts, ... INCONNU 2017
Entretenir de maniére
Restauration et différenciée et écologique les
Commune de Clos- préservation des propriétés de la collectivité
Locale Fontaine A2 annexes hydrauliques | situées en zones humides INCONNU 2015
Travaux de création d'un
Commune de Clos- Création d'un systeme | systéme d'assainissement
PTAP Fontaine B2 d'assainissement collectif (réseau) au Bourg 1100 000,00 2014
Travaux de création d'un
Commune de Clos- Création d'un systeme | systéme d'assainissement
PTAP Fontaine B2 d'assainissement collectif (station) au Bourg 390 000,00 2014
Equiper les batiments publics
Diminution de la (récupération d'eau pluviale,
consommation d'eau robinets économiseurs, ...),
dans les batiments changer les pratiques de
Commune de Clos- publics et pour conception et d'entretien des
Locale Fontaine D1 I'entretien des espaces | espaces verts, ... INCONNU 2016
Amélioration du
Commune de fonctionnement des Travaux de reconstruction de la
PTAP Coubert B3 stations d'épuration station d'épuration du Bourg 2 942 500,00 2015

Contrat de bassin Yerres Amont — Décembre 2013

p. 44/90




Mettre en conformité les
Amélioration du branchements aux réseaux
Commune de fonctionnement des publics EU/EP des batiments
Régionale | Coubert B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU INCONNUE
Connaissance et
maitrise des rejets non
domestiques dans les | Régulariser les autorisations de
Commune de réseaux raccordement et les conventions
Locale Coubert B4 d'assainissement de déversement des entreprises | INCONNU 2016
Commune de Acheter du matériel de
Locale Coubert B5 Réduction des intrants | désherbage 6 000,00 2014
Commune de Aide a la décision et a
Locale Coubert C1 la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 10 000,00 2015
Réflexion intercommunale sur le
devenir des captages
abandonnés pour I'AEP (Brie
Commune de Protection des centrale) - 02215X0008/P1
Locale Courpalay Bl captages Courpalay INCONNU 2015
Commune de Aide a la décision et a
Locale Courpalay C1 la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 10 000,00 2015
Réflexion intercommunale sur le
rebouchage des captages
abandonnés pour I'AEP -
Commune de Protection des 02207X0007/P
Locale Courquetaine B1 captages Courquetaine/Ozouer 15 000,00 2015
Réflexion intercommunale sur le
rebouchage des captages
Commune de Protection des abandonnés pour I'AEP -
Locale Courquetaine B1 captages 02207X0062/F1 Courquetaine 3 | 15 000,00 2015
Mettre en place une gestion des
espaces visant a diminuer voire
a supprimer l'utilisation des
pesticides, a s'engager dans des
Commune de technigues alternatives au
Régionale | Courquetaine B5 Réduction des intrants | chimique 0,00 2014
Commune de Aide a la décision et a
Locale Courquetaine C1 la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 10 000,00 2015
Réflexion intercommunale sur le
devenir des captages
abandonnés pour I'AEP (Brie
Commune de Protection des centrale) - 02215X0035/F
Locale Courtomer Bl captages Courtomer Les Roches INCONNU 2015
Mettre en conformité les
Amélioration du branchements aux réseaux
Commune de fonctionnement des publics EU/EP des béatiments
Régionale | Courtomer B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU 2017
Commune de Aide a la décision et a
Locale Courtomer C1 la programmation Réalisation d'un zonage pluvial | 10 000,00 2015
Equiper les batiments publics
Diminution de la (récupération d'eau pluviale,
consommation d'eau robinets économiseurs, ...),
dans les batiments changer les pratiques de
Commune de publics et pour conception et d'entretien des
Locale Courtomer D1 I'entretien des espaces | espaces verts, ... INCONNU 2017
Commune de Aide & la décision et a
PTAP Crévecoeur-en-Brie C1 la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 10 000,00 2015
Commune de Aide & la décision et a
Locale Crisenoy C1 la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 10 000,00 2015
Commune de Aide a la décision et a
Locale Favieres C1 la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 15 000,00 2015
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Restauration et
Commune de préservation des Protéger les zones humides par
Locale Fontenay-Trésigny A2 annexes hydrauliques | acquisition fonciére INCONNU 2014
Entretenir de maniére
Restauration et différenciée et écologique les
Commune de préservation des propriétés de la collectivité
Locale Fontenay-Trésigny A3 annexes hydrauliques | situées en zones humides INCONNU 2015
Réflexion intercommunale sur le
rebouchage des captages
abandonnés pour I'AEP (Brie
Commune de Protection des centrale) - 02204X0020 Marles
Locale Fontenay-Trésigny B1 captages RN5 15 000,00 2015
Commune de Réhabilitation des
Locale Fontenay-Trésigny B3 installations d'ANC Travaux de réhabilitation (40) 508 000,00 2015
Amélioration du Travaux de modification des
Commune de fonctionnement des pompes de relevage en entrée
Locale Fontenay-Trésigny B3 stations d'épuration de station 50 000,00 2014
Mettre en conformité les
Amélioration du branchements aux réseaux
Commune de fonctionnement des publics EU/EP des béatiments
Régionale | Fontenay-Trésigny B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU 2014
Bilan hydraulique des apports a
la STEP en fonction des
résultats des actions sur les
Commune de Aide a la décision eta | pompes et les déversoirs
Locale Fontenay-Trésigny B3 la programmation d'orage INCONNU 2015
Connaissance et
maitrise des rejets non | Réaliser le diagnostic des rejets
domestiques dans les | des entreprises et régulariser les
Commune de réseaux autorisations de raccordement et
Locale Fontenay-Trésigny B4 d'assainissement les conventions de déversement | 36 000,00 2016
Commune de Aide a la décision et a | Réalisation d'un zonage pluvial
Locale Fontenay-Trésigny C1 la programmation et d'un schéma pluvial 35 000,00 2015
Commune de
Grandpuits-Bailly- Aide a la décision et a
Locale Carrois C1l la programmation Réalisation d'un zonage pluvial | 15 000,00 2015
Restauration et
Commune de Gretz- préservation des Protéger les zones humides par
Locale Armainvilliers A2 annexes hydrauliques | acquisition fonciére INCONNU INCONNUE
Entretenir de maniére
Restauration et différenciée et écologique les
Commune de Gretz- préservation des propriétés de la collectivité
Locale Armainvilliers A2 annexes hydrauliques | situées en zones humides INCONNU 2015
Amélioration du
Commune de Gretz- fonctionnement des Travaux de remplacement de
Locale Armainvilliers B3 réseaux d'eaux usées | réseau d'eaux usées 300 000,00 2014
Mettre en place une gestion des
espaces visant a diminuer voire
a supprimer l'utilisation des
pesticides, a s'engager dans des
Commune de Gretz- techniques alternatives au
Régionale | Armainvilliers B5 Réduction des intrants | chimique 0,00 2014
Restauration et
Commune de Grisy- préservation des Protéger les zones humides par
Locale Suisnes A2 annexes hydrauliques | acquisition fonciére INCONNU INCONNUE
Entretenir de maniére
Restauration et différenciée et écologique les
Commune de Grisy- préservation des propriétés de la collectivité
Locale Suisnes A2 annexes hydrauliques | situées en zones humides INCONNU 2015
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Connaissance et
maitrise des rejets non
domestiques dans les | Régulariser les autorisations de
Commune de Grisy- réseaux raccordement et les conventions
Locale Suisnes B4 d'assainissement de déversement des entreprises | 0,00 2016
Commune de Grisy- Aide a la décision et a
Locale Suisnes C1 la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 15 000,00 2015
Amélioration du
Commune de fonctionnement des Travaux de réhabilitation du
Locale Guignes B3 réseaux d'eaux usées | réseau d'eaux usées INCONNU INCONNUE
Mettre en conformité les
Amélioration du branchements aux réseaux
Commune de fonctionnement des publics EU/EP des béatiments
Régionale | Guignes B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU INCONNUE
Commune de Aide a la décision et a | Diagnostic global des réseaux
Locale Guignes D1 la programmation d'eau potable 30 000,00 2015
Réflexion intercommunale sur le
devenir des captages
abandonnés pour I'AEP -
Commune de Protection des 02212X0009 Hautefeuille
Locale Hautefeuille Bl captages Chéteau d'eau INCONNU 2015
Commune de Aide a la décision et a
Locale Hautefeuille C1l la programmation Réalisation d'un zonage pluvial | 10 000,00 2015
Mettre en place une gestion des
espaces visant a diminuer voire
a supprimer l'utilisation des
pesticides, a s'engager dans des
Commune de techniques alternatives au
Régionale | Jossigny B5 Réduction des intrants | chimique 0,00 2014
Réflexion intercommunale sur le
devenir des captages
Commune de Jouy- Protection des abandonnés pour I'AEP -
Locale le-Chéatel Bl captages 02217X0028/F1 Jouy-le-Chéatel | INCONNU 2015
Amélioration du Acquisition fonciére pour
Commune de Jouy- fonctionnement des finaliser les travaux de
Locale le-Chatel B2 réseaux d'eaux usées | déconnexion du ru de Vignot INCONNU 2016
Amélioration du Travaux de déconnexion du ru
Commune de Jouy- fonctionnement des de Vignot du réseau d'eaux
Locale le-Chatel B3 réseaux d'eaux usées | usées du Bourg 200 000,00 2016
Etudes pour la construction d'un
Ameélioration du bassin d'orage et la
Commune de Jouy- fonctionnement des reconstruction de la station
Locale le-Chéatel B3 stations d'épuration d'épuration 100 000,00 2017
Révision du zonage intégrant un
volet pluvial, avec étude
Commune de Jouy- Aide a la décision et a | technico-économique, enquétes
Locale le-Chéatel B3 la programmation domiciliaires 40 000,00 2015
Etudes et travaux de
Raccordement d'un raccordement de Jouy est (a
Commune de Jouy- quartier au réseau mettre en séparatif) sur le
Locale le-Chéatel B3 collectif réseau du bourg (unitaire). 270 000,00 2017
Mettre en conformité les
Amélioration du branchements aux réseaux
Commune de Jouy- fonctionnement des publics EU/EP des béatiments
Régionale | le-Chéatel B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU 2017
Commune de Jouy- Aide a la décision et a | Diagnostic global des réseaux
Locale le-Chatel D1 la programmation d'eau potable 30 000,00 2015
Réflexion intercommunale sur le
devenir des captages
abandonnés pour 'AEP
Commune de La Protection des (SITTEP) - 02593X0008/P1 La
Locale Croix-en-Brie B1 captages Croix-en-Brie La Fontaine Gain | INCONNU 2015
Travaux de création d'un
Commune de La Création d'un systéeme | systéme d'assainissement
PTAP Croix-en-Brie B2 d'assainissement collectif (réseau) au Bourg 2 400 000,00 2014
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Travaux de création d'un
Commune de La Création d'un systeme | systéme d'assainissement
PTAP Croix-en-Brie B2 d'assainissement collectif (station) au Bourg 687 000,00 2014
Mettre en conformité les
Amélioration du branchements aux réseaux
Commune de La fonctionnement des publics EU/EP des batiments
Régionale | Croix-en-Brie B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU 2014
Commune de La Aide & la décision et a
Locale Croix-en-Brie C1 la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 10 000,00 2014
Commune de La Aide & la décision et & | Sectorisation des réseaux d'eau
Locale Croix-en-Brie D1 la programmation potable 15 000,00 2014
Commune de La Aide & la décision et a
PTAP Houssaye-en-Brie C1 la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 10 000,00 2015
Entretenir de maniére
Commune de Restauration et différenciée et écologique les
Lumigny-Nesles- préservation des propriétés de la collectivité
Locale Ormeaux A3 annexes hydrauliques | situées en zones humides 5 000,00 2015
Réflexion intercommunale sur le
devenir des captages
abandonnés pour I'AEP (Brie
Commune de centrale) - 02211X0024/F1
Lumigny-Nesles- Protection des Lumigny-Nesles-Ormeaux la
Locale Ormeaux B1 captages Fortelle INCONNU 2015
Travaux de création d'une
station d'épuration a Ormeaux
Commune de incluant la réhabilitation du
Lumigny-Nesles- Création d'un systeme | collecteur a Nesles (voir ci-
PTAP Ormeaux B2 d'assainissement apres) 1266 500,00 2014
Commune de Amélioration du Travaux de réhabilitation du
Lumigny-Nesles- fonctionnement des collecteur EU par remplacement
PTAP Ormeaux B3 réseaux d'eaux usées | & Nesles 0,00 2014
Commune de Amélioration du
Lumigny-Nesles- fonctionnement des Etudes pour la reconstruction de
Locale Ormeaux B3 stations d'épuration la station d'épuration de Nesles | 50 000,00 2017
Commune de
Lumigny-Nesles- Acheter du matériel de
Locale Ormeaux B5 Réduction des intrants | désherbage 4 500,00 2015
Commune de
Lumigny-Nesles- Aide a la décision et a
Locale Ormeaux C1l la programmation Réalisation d'un zonage pluvial | 15 000,00 2015
Commune de Acheter du matériel de
Locale Maison-Rouge B5 Réduction des intrants | désherbage 5 000,00 2016
Commune de Aide a la décision et a
Locale Maison-Rouge C1l la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 10 000,00 2014
Commune de Aide & la décision et a
PTAP Marles-en-Brie C1l la programmation Réalisation d'un zonage pluvial | 10 000,00 2014
Entretenir de maniére
Commune de Restauration et différenciée et écologique les
Neufmoutiers-en- préservation des propriétés de la collectivité
Locale Brie A2 annexes hydrauliques | situées en zones humides INCONNU 2015
Mettre en conformité les
Commune de Amélioration du branchements aux réseaux
Neufmoutiers-en- fonctionnement des publics EU/EP des batiments
Régionale | Brie B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU 2014
Commune de Amélioration du
Neufmoutiers-en- fonctionnement des Travaux de réhabilitation du
Locale Brie B3 réseaux d'eaux usées | collecteur EU principal 100 000,00 2014
Mettre en place une gestion des
espaces visant a diminuer voire
a supprimer l'utilisation des
Commune de pesticides, a s'engager dans des
Neufmoutiers-en- techniques alternatives au
Régionale | Brie B5 Réduction des intrants | chimique 0,00 2014
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Commune de
Neufmoutiers-en- Acheter du matériel de
Locale Brie B5 Réduction des intrants | désherbage 5 000,00 2015
Commune de Aide a la décision et a
Locale Pézarches C1l la programmation Réalisation d'un zonage pluvial | 10 000,00 2015
Mettre en place une gestion des
espaces visant a diminuer voire
a supprimer l'utilisation des
pesticides, a s'engager dans des
Commune de techniques alternatives au
Régionale | Pontcarré B5 Réduction des intrants | chimique 0,00 2014
Commune de Aide a la décision et a
Locale Pontcarré C1l la programmation Réalisation d'un zonage pluvial | 10 000,00 2015
Entretenir de maniére
Restauration et différenciée et écologique les
Commune de préservation des propriétés de la collectivité
Locale Presles-en-Brie A2 annexes hydrauliques | situées en zones humides 5 000,00 2016
Raccordement d'un
Commune de quartier au réseau Extension du réseau d'eaux
Locale Presles-en-Brie B2 collectif usées 33 000,00 2014
Mettre en conformité les
Amélioration du branchements aux réseaux
Commune de fonctionnement des publics EU/EP des béatiments
Régionale | Presles-en-Brie B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU 2014
Révision du zonage
Commune de Aide a la décision et a | d'assainissement incluant un
Locale Presles-en-Brie B3 la programmation volet pluvial 15 000,00 2015
Equiper les batiments publics
Diminution de la (récupération d'eau pluviale,
consommation d'eau robinets économiseurs, ...),
dans les batiments changer les pratiques de
Commune de publics et pour conception et d'entretien des
Locale Presles-en-Brie D1 I'entretien des espaces | espaces verts, ... INCONNU 2016
Opération de réhabilitation du
Amélioration du réseau d'assainissement, mise a
Commune de fonctionnement des niveau de la station et
Locale Quiers B3 réseaux d'eaux usées | assainissement de 2 hameaux 2 000 000,00 2016
Mettre en conformité les
Amélioration du branchements aux réseaux
Commune de fonctionnement des publics EU/EP des batiments
Régionale | Quiers B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU 2014
Protéger les captages par la
mise en place de périmétres de
Protection protection réglementaires -
Commune de réglementaire des 02216X0023/F3 Rozay Vilpré
Locale Rozay-en-Brie Bl captages (secours AEP) 20 000,00 2015
Mettre en ceuvre les
prescriptions de I'hydrogéologue
Protection agréeé sur les périmétres de
Commune de réglementaire des protection - 02216X0023/F3
Locale Rozay-en-Brie Bl captages Rozay Vilpré (secours AEP) INCONNU 2016
Amélioration du Travaux d'adaptation de la
Commune de fonctionnement des canalisation d'amenée des eaux
Locale Rozay-en-Brie B3 stations d'épuration usées 178 354,00 2017
Commune de Aide & la décision et a
Locale Rozay-en-Brie C1 la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 30 000,00 2015
Protéger les captages par la
mise en place de périmétres de
Protection protection réglementaires -
Commune de Saint- réglementaire des 02217X0008/P1 Saint-Just-en-
Locale Just-en-Brie B1 captages Brie (secours AEP) 20 000,00 2015
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Mettre en ceuvre les
prescriptions de I'hydrogéologue
agréé sur les périmétres de
Protection protection - 02217X0008/P1
Commune de Saint- réglementaire des Saint-Just-en-Brie (secours
Locale Just-en-Brie B1 captages AEP) INCONNU 2016
Aide a la décision et a
Locale Commune de Saints C1l la programmation Réalisation d'un zonage pluvial | 10 000,00 2015
Travaux de création d'une
Amélioration du station d'épuration incluant
Commune de fonctionnement des redimensionnement du poste de
PTAP Soignolles B3 stations d'épuration relevement du pont de I'Yerres 3023 000,00 2016
Mettre en conformité les
Amélioration du branchements aux réseaux
Commune de fonctionnement des publics EU/EP des béatiments
Régionale | Soignolles B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU 2015
Connaissance et
maitrise des rejets non | Réaliser le diagnostic des rejets
domestiques dans les | des entreprises et régulariser les
Commune de réseaux autorisations de raccordement et
Locale Soignolles B4 d'assainissement les conventions de déversement | INCONNU INCONNUE
Restauration et
préservation des Protéger les zones humides par
Locale Commune de Solers A2 annexes hydrauliques | acquisition fonciére INCONNU INCONNUE
Entretenir de maniére
Restauration et différenciée et écologique les
préservation des propriétés de la collectivité
Locale Commune de Solers A2 annexes hydrauliques | situées en zones humides INCONNU 2015
Raccordement d'un Travaux de raccordement aux
quartier au réseau réseaux EU/EP du secteur des
PTAP Commune de Solers B2 collectif Plantes 1023 600,00 2014
Mettre en conformité les
Amélioration du branchements aux réseaux
fonctionnement des publics EU/EP des béatiments
Régionale | Commune de Solers B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU 2015
Commune de Réhabilitation des
Locale Touquin B3 installations d'ANC Travaux de réhabilitation (60) 762 000,00 2014
Mettre en conformité les
Amélioration du branchements aux réseaux
Commune de fonctionnement des publics EU/EP des batiments
Régionale | Touquin B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU 2014
Commune de Aide & la décision et a
Locale Touquin C1 la programmation Réalisation d'un zonage pluvial | 10 000,00 2015
Equiper les batiments publics
Diminution de la (récupération d'eau pluviale,
consommation d'eau robinets économiseurs, ...),
dans les batiments changer les pratiques de
Commune de publics et pour conception et d'entretien des
Locale Touguin D1 I'entretien des espaces | espaces verts, ... INCONNU 2014
Restauration et
Commune de préservation des Protéger les zones humides par
Locale Tournan-en-Brie A2 annexes hydrauliques | acquisition fonciére INCONNU INCONNUE
Entretenir de maniére
Restauration et différenciée et écologique les
Commune de préservation des propriétés de la collectivité
Locale Tournan-en-Brie A2 annexes hydrauliques | situées en zones humides INCONNU 2015
Amélioration du Travaux de réhabilitation du
Commune de fonctionnement des réseau d'eaux usées (rue du
Locale Tournan-en-Brie B3 réseaux d'eaux usées | Glacis) 73 434,00 2015
Amélioration du
Commune de fonctionnement des Réflexion sur le dispositif de
Locale Tournan-en-Brie B3 stations d'épuration traitement de Mocquesouris 20 000,00 2014
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Mettre en conformité les
Amélioration du branchements aux réseaux
Commune de fonctionnement des publics EU/EP des batiments
Locale Tournan-en-Brie B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU 2014
Mettre en place une gestion des
espaces visant a diminuer voire
a supprimer l'utilisation des
pesticides, a s'engager dans des
Commune de techniques alternatives au
Régionale | Tournan-en-Brie B5 Réduction des intrants | chimique 0,00 2014
Restauration et
Commune de préservation des Protéger les zones humides par
Locale Vaudoy-en-Brie A2 annexes hydrauliques | acquisition fonciére INCONNU INCONNUE
Entretenir de maniére
Restauration et différenciée et écologique les
Commune de préservation des propriétés de la collectivité
Locale Vaudoy-en-Brie A3 annexes hydrauliques | situées en zones humides INCONNU 2015
Réflexion intercommunale sur le
rebouchage des captages
abandonnés pour I'AEP (Brie
Commune de Protection des centrale) - 02217X0016/P1
Locale Vaudoy-en-Brie B1 captages Vaudoy 15 000,00 2015
Amélioration du
Commune de fonctionnement des Etudes pour la réhabilitation de
Locale Vaudoy-en-Brie B3 stations d'épuration la station d'épuration du Bourg 150 000,00 2015
Commune de Aide a la décision et a | Diagnostic global des réseaux
Locale Vaudoy-en-Brie D1 la programmation d'eau potable 40 000,00 2016
Amélioration du Mise en conformité des
Commune de fonctionnement des inversions de branchements EP-
PTAP Verneuil-I'Etang B3 réseaux d'eaux usées | EU INCONNU 2014
Etude technico-économique sur
Commune de Aide & la décision et & | I'assainissement du hameau de
Locale Verneuil-I'Etang B3 la programmation I'Etang INCONNU INCONNUE
Commune de Aide & la décision et a
Locale Verneuil-I'Etang C1 la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 15 000,00 2014
Entretenir de maniére
Restauration et différenciée et écologique les
Commune de préservation des propriétés de la collectivité
Locale Villeneuve-le-Comte A2 annexes hydrauliques | situées en zones humides INCONNU 2016
Commune de Aide a la décision et a | Réalisation d'un plan de gestion
Locale Villeneuve-le-Comte A3 la programmation des zones humides communales | 7 000,00 2015
Raccordement d'un 28 habitations au Clos du Fossé
Commune de quartier au réseau Rouge (maitrise d'ouvrage
Locale Villeneuve-le-Comte B2 collectif déléguée) 320 000,00 2014
Amélioration du Bilan hydraulique des apports a
Commune de fonctionnement des la station suite aux travaux
Locale Villeneuve-le-Comte B3 réseaux d'eaux usées | réalisés INCONNU 2014
Commune de Aide & la décision et a
Locale Villeneuve-le-Comte C1 la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 10 000,00 2015
Commune de Amélioration du
Villeneuve-Saint- fonctionnement des Travaux de réhabilitation du
Locale Denis B3 réseaux d'eaux usées | réseau d'eaux usées 14 000,00 2015
Mettre en conformité les
Commune de Amélioration du branchements aux réseaux
Villeneuve-Saint- fonctionnement des publics EU/EP des béatiments
Régionale | Denis B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU 2014
Commune de
Villeneuve-Saint- Aide a la décision et a
Locale Denis C1l la programmation Réalisation d'un zonage pluvial | 10 000,00 2014
Mettre en conformité les
Amélioration du branchements aux réseaux
Commune de fonctionnement des publics EU/EP des batiments
Régionale | Yebles B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU 2014
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Commune de Aide a la décision et a
Locale Yébles C1l la programmation Réalisation d'un zonage pluvial | 10 000,00 2015
Commune de Aide a la décision et a | Diagnostic global des réseaux
Locale Yébles D1 la programmation d'eau potable 30 000,00 2015
Commune des Aide a la décision et &
PTAP Chapelles-Bourbon C1l la programmation Réalisation d'un zonage pluvial | 10 000,00 2015
Raccordement d'un
Commune d'Evry- quartier au réseau Création de réseau d'eaux usées
Locale Grégy-sur-Yerres B2 collectif pour 44 habitations 482 528,00 INCONNUE
Raccordement d'un
Commune d'Evry- quartier au réseau Création de réseau d'eaux usées
Locale Grégy-sur-Yerres B2 collectif pour 34 habitations 423 963,00 INCONNUE
Amélioration du
Commune d'Evry- fonctionnement des Travaux de réhabilitation du
Locale Grégy-sur-Yerres B3 réseaux d'eaux usées | réseau unitaire 70 695,00 INCONNUE
Travaux d'optimisation des
ouvrages du réseau d'eaux
Amélioration du usées pour limiter le
Commune d'Evry- fonctionnement des déversement d'eaux non traitées
Locale Grégy-sur-Yerres B3 réseaux d'eaux usées | dans le milieu 600 000,00 INCONNUE
Mettre en conformité les
Amélioration du branchements aux réseaux
Commune d'Evry- fonctionnement des publics EU/EP des béatiments
Régionale | Grégy-sur-Yerres B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU 2014
Commune d'Evry- Aide a la décision et a
Locale Grégy-sur-Yerres C1l la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 15 000,00 2015
Entretenir de maniére
Restauration et différenciée et écologique les
Commune préservation des propriétés de la collectivité
Locale d'Ozouer-le-Voulgis A3 annexes hydrauliques | situées en zones humides INCONNU 2015
Réflexion intercommunale sur le
devenir des captages
Commune Protection des abandonnés pour I'AEP -
Locale d'Ozouer-le-Voulgis Bl captages 02207X0029/F Ozouer 3 INCONNU 2015
Amélioration du
Commune fonctionnement des Etude pour la reconstruction de
Locale d'Ozouer-le-Voulgis B3 stations d'épuration la station d'épuration des Etards | 70 000,00 2017
Amélioration du
Commune fonctionnement des Etudes pour la réhabilitation du
Locale d'Ozouer-le-Voulgis B3 réseaux d'eaux usées | réseau unitaire des Etards INCONNU 2017
Mettre en conformité les
Amélioration du branchements aux réseaux
Commune fonctionnement des publics EU/EP des batiments
Régionale | d'Ozouer-le-Voulgis B3 réseaux d'eaux usées | publics INCONNU 2017
Mettre en place une gestion des
espaces visant a diminuer voire
a supprimer l'utilisation des
pesticides, a s'engager dans des
Commune techniques alternatives au
Régionale | d'Ozouer-le-Voulgis B5 Réduction des intrants | chimique 0,00 2014
Commune Acheter du matériel de
Locale d'Ozouer-le-Voulgis B5 Réduction des intrants | désherbage 6 000,00 2015
Commune Aide a la décision et a
Locale d'Ozouer-le-Voulgis C1l la programmation Réalisation d'un zonage pluvial 10 000,00 2015
Commune du Amélioration du
Plessis-Feu- fonctionnement des Travaux de réhabilitation de la
PTAP Aussoux B3 stations d'épuration station d'épuration du Bourg 950 000,00 2014
Commune du
Plessis-Feu- Acheter du matériel de
Locale AUSSOUX B5 Réduction des intrants | désherbage 4 500,00 2015
Amélioration du Travaux de réhabilitation du
SAN Sénart Ville fonctionnement des réseau d'eaux usées de Moissy-
Locale Nouvelle B3 réseaux d'eaux usées | Cramayel 400 000,00 2014
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Connaissance et
maitrise des rejets non | Réaliser le diagnostic des rejets
domestiques dans les | des entreprises et régulariser les
SAN Sénart Ville réseaux autorisations de raccordement et
Locale Nouvelle B4 d'assainissement les conventions de déversement | 36 000,00 2015
Diagnostiquer les pressions
qualitatives sur les aires
d'alimentation des captages
SIAEP d'Andrezel, Protection des prioritaires - 02208X0022
PTAP Verneuil et Yébles Bl captages prioritaires Verneuil + 02207X0068 Yébles | 40 000,00 2014
Réflexion intercommunale sur le
devenir des captages
abandonnés pour I'AEP (Brie
SIAEP de la Brie Protection des Boisée) - 02204X0010/S1
Locale Boisée B1 captages Neufmoutiers INCONNU INCONNUE
Etude projet d'interconnexion du
réseau de la Brie Boisée
Sécurisation de la (ressource Champigny) avec le
SIAEP de la Brie ressource en eau réseau du SPDEP de Tournan
Locale Boisée D1 potable (ressource Seine). 30 000,00 2014
Travaux d'interconnexion du
réseau de la Brie Boisée
Sécurisation de la (ressource Champigny) avec le
SIAEP de la Brie ressource en eau réseau du SPDEP de Tournan
Locale Boisée D1 potable (ressource Seine). 700 000,00 2015
Réflexion intercommunale sur le
rebouchage des captages
abandonnés pour I'AEP (SIAEP
SIAEP de la région Protection des Tournan) - 02203X0027/F
Locale de Tournan-en-Brie B1 captages Tournan ZI 15 000,00 2015
Réflexion intercommunale sur le
devenir des captages
abandonnés pour I'AEP (SIAEP
SIAEP de la région Protection des Tournan) - 02203X0039 Tournan
Locale de Tournan-en-Brie B1 captages Combreux INCONNU 2017
Réflexion intercommunale sur le
rebouchage des captages
abandonnés pour I'AEP (SIAEP
SIAEP de la région Protection des Tournan) - 02203X0014/F1
Locale de Tournan-en-Brie B1 captages Gretz 2 15 000,00 2015
Réflexion intercommunale sur le
rebouchage des captages
abandonnés pour I'AEP (SIAEP
SIAEP de la région Protection des Tournan) - 02203X0015/F3
Locale de Tournan-en-Brie B1 captages Gretz 3 15 000,00 2015
SIAEPA de la région
de La Houssaye-en- Réhabilitation des
Locale Brie B3 installations d'ANC Contrdle initial (77) 11 550,00 2014
SIAEPA de la région
de La Houssaye-en- Réhabilitation des
Locale Brie B3 installations d'ANC Travaux de réhabilitation (38) 482 600,00 2015
Connaissance et
maitrise des rejets non
SIAEPA de la région domestiques dans les | Régulariser les autorisations de
de La Houssaye-en- réseaux raccordement et les conventions
Locale Brie B3 d'assainissement de déversement des entreprises | INCONNU 2015
Connaissance et
maitrise des rejets non | Réaliser le diagnostic des rejets
domestiques dans les | des entreprises et régulariser les
réseaux autorisations de raccordement et
PTAP SICTEU B4 d'assainissement les conventions de déversement | INCONNU 2014
Syndicat Centre Réhabilitation des Travaux de réhabilitation
PTAP Brie pour I'ANC B3 installations d'ANC Tranche 3 (50) 635 000,00 2016
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Syndicat Centre Réhabilitation des Création d'un assainissement
PTAP Brie pour I'ANC B3 installations d'ANC semi collectif > 20 EH 120 000,00 2015
Syndicat de la Aide a la décision et a | Etude globale de restauration
PTAP Barbanconne A2 la programmation hydromorphologique 15 000,00 2015
Restauration et
Syndicat de la préservation des Reconnecter et/ou restaurer les
Locale Barbanconne A2 annexes hydrauliques | zones humides INCONNU 2016
Développement et
Syndicat de la entretien d'une
Locale Barbanconne A2 ripisylve fonctionnelle | Restaurer la ripisylve INCONNU 2016
Restauration et
Syndicat de la préservation des
Locale Barbangonne A3 annexes hydrauliques | Entretenir les zones humides INCONNU 2016
Syndicat de la Sensibilisation, Communication auprés des
Locale Barbangonne A3 information riverains et du public agricole INCONNU 2014
Restauration et Reconnecter et restaurer les
Syndicat de la préservation des zones humides a Presles-en-
PTAP Marsange A2 annexes hydrauliques | Brie 1 400,00 2018
Restauration et Reconnecter et restaurer les
Syndicat de la préservation des zones humides a Ozouer-le-
PTAP Marsange A2 annexes hydrauliques | Voulgis 1120,00 2018
Etude projet de restauration
hydromorphologique de niveau
Restauration R2 sur secteur a définir (objectif
Syndicat de la dynamique du cours du SAGE a long terme : 15 km a
Locale Marsange A2 d'eau restaurer sur la Marsange) 30 000,00 2015
Travaux de restauration
hydromorphologique de niveau
Restauration R2 sur secteur a définir (objectif
Syndicat de la dynamique du cours du SAGE a long terme : 15 km a
Locale Marsange A2 d'eau restaurer sur la Marsange) 200 000,00 2017
Travaux de restauration
hydromorphologique de niveau
Restauration R1 a Faviéres (objectif du
Syndicat de la dynamique du cours SAGE along terme : 15 km a
PTAP Marsange A2 d'eau restaurer sur la Marsange) 67 500,00 2014
Travaux de restauration
hydromorphologique de niveau
Restauration R1 a Tournan (objectif du SAGE
Syndicat de la dynamique du cours a long terme : 15 km a restaurer
PTAP Marsange A2 d'eau sur la Marsange) 50 000,00 2015
Travaux de restauration
hydromorphologique de niveau
Restauration R1 a Presles (objectif du SAGE
Syndicat de la dynamique du cours a long terme : 15 km a restaurer
PTAP Marsange A2 d'eau sur la Marsange) 159 250,00 2016
Développement et Restaurer la ripisylve en
Syndicat de la entretien d'une accompagnement de la
PTAP Marsange A2 ripisylve fonctionnelle | modification du lit mineur 7 640,00 2017
Développement et
Syndicat de la entretien d'une Restaurer la ripisylve sur divers
PTAP Marsange A2 ripisylve fonctionnelle | troncons 23 480,00 2014
Syndicat de la Restauration de la Travaux de restauration de la
PTAP Marsange A2 continuité écologique | continuité écologique & Faviéres | 10 000,00 2014
Syndicat de la Restauration de la Etude de restauration de la
PTAP Marsange A2 continuité écologique | continuité écologique a Tournan | 15 000,00 2015
Syndicat de la Restauration de la Travaux de restauration de la
PTAP Marsange A2 continuité écologique | continuité écologique & Tournan | INCONNU 2017
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Restauration et
Syndicat de la préservation des
Locale Marsange A3 annexes hydrauliques | Entretenir les zones humides INCONNU 2015
Syndicat de la Sensibilisation, Communication auprés des
Locale Marsange A3 information riverains et du public agricole INCONNU 2014
Syndicat de la Lutte contre les Lutte contre la Renouée du
Locale Marsange A3 especes invasives Japon sur le ru du Gibet 5 400,00 2014
Syndicat de la Lutte contre les Lutte contre la Renouée du
Locale Marsange A3 especes invasives Japon sur la Marsange 390,00 2015
Se doter de ressources
humaines pour piloter la mise en
ceuvre du schéma de
Syndicat de la Restauration restauration des continuités
Locale vallée de I'Yerres Al hydromorphologique écologiques 60 000,00 2015
Ouverture hivernale &
Syndicat de la Restauration de la permanente des ouvrages
PTAP vallée de I'Yerres Al continuité écologique | hydrauligues de I'Yerres INCONNU 2014
Etude projet pour le dérasement,
I'arasement ou 'aménagement
de 9 ouvrages notés (*) sur
I'Yerres sur les communes de
Touquin, le Plessis-Feu-
Aussoux, Argentieres,
Chaumes-en-Brie, Ozouer-le-
Voulgis, Soignolles-en-Brie,
Syndicat de la Restauration de la Evry-Grégy-sur-Yerres, Grisy-
PTAP vallée de I'Yerres A2 continuité écologique | Suisnes 100 000,00 2014
Etude de suppression ou
Syndicat de la Restauration de la abaissement de barrage a
PTAP vallée de I'Yerres A2 continuité écologique | Touquin (Berneray) 40 000,00 2016
Travaux de suppression ou
Syndicat de la Restauration de la abaissement de barrage a
PTAP vallée de I'Yerres A2 continuité écologique | Touquin (Berneray) 400 000,00 2018
Travaux de suppression de
barrage (*) a Touquin/Le
Syndicat de la Restauration de la Plessis-Feu-Aussoux (le Champ
PTAP vallée de I'Yerres A2 continuité écologique | de Galant) 15 000,00 2016
Etudes de suppression de
barrage ou aménagement d'un
ouvrage de dérivation et d'un
bras de contournement a
Syndicat de la Restauration de la Lumigny-Nesles-Ormeaux (le
PTAP vallée de I'Yerres A2 continuité écologique | Gres) 50 000,00 2016
Travaux de suppression de
barrage ou aménagement d'un
ouvrage de dérivation et d'un
bras de contournement a
Syndicat de la Restauration de la Lumigny-Nesles-Ormeaux (le
PTAP vallée de I'Yerres A2 continuité écologique | Grés) 500 000,00 2018
Travaux de suppression de
Syndicat de la Restauration de la barrage (*) a Argentiéres (seuil
PTAP vallée de I'Yerres A2 continuité écologique | du village) 20 000,00 2015
Travaux de suppression de
Syndicat de la Restauration de la barrage (*) a Chaumes-en-Brie
PTAP vallée de I'Yerres A2 continuité écologique (seuil du village) 300 000,00 2016
Travaux de suppression de
Syndicat de la Restauration de la barrage (*) a Chaumes-en-Brie
PTAP vallée de I'Yerres A2 continuité écologique (le Bas des Bonvelles) 10 000,00 2016
Travaux de suppression de
Syndicat de la Restauration de la barrage (*) a Chaumes-en-Brie
PTAP vallée de I'Yerres A2 continuité écologique | (Maurevert) 150 000,00 2016
Travaux de suppression de
Syndicat de la Restauration de la barrage (*) @ Ozouer-le-Voulgis
PTAP vallée de I'Yerres A2 continuité écologique (clapet du village) 20 000,00 2015
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travaux de suppression de
Syndicat de la Restauration de la barrage (*) a Soignolles-en-Brie
PTAP vallée de I'Yerres A2 continuité écologique (clapet du village) 250 000,00 2016
Travaux de suppression de
Syndicat de la Restauration de la barrage (*) a Evry-Grégy-sur-
PTAP vallée de I'Yerres A2 continuité écologique | Yerres/Grisy-Suisnes (Mardilly) | 20 000,00 2016
Etudes de suppression de
barrage a Evry-Grégy-sur-
Syndicat de la Restauration de la Yerres/Grisy-Suisnes (Bois
PTAP vallée de I'Yerres A2 continuité écologique | Herpin) 15 000,00 2016
Travaux de suppression de
barrage a Evry-Grégy-sur-
Syndicat de la Restauration de la Yerres/Grisy-Suisnes (Bois
PTAP vallée de I'Yerres A2 continuité écologique | Herpin) 10 000,00 2018
Travaux de suppression de
Syndicat de la Restauration de la barrage (*) a Evry-Grégy-sur-
PTAP vallée de I'Yerres A2 continuité écologique | Yerres (clapet pont Saint Pierre) | 15 000,00 2016
Développement et
Syndicat de la entretien d'une Restaurer la ripisylve sur divers
PTAP vallée de I'Yerres A2 ripisylve fonctionnelle | troncons 4 633,00 2014
Restaurer la ripisylve sur des
Développement et trongons impactés par les
Syndicat de la entretien d'une travaux sur les ouvrages
PTAP vallée de I'Yerres A2 ripisylve fonctionnelle | hydrauliques 45 110,00 2016
Etude projet de restauration
hydromorphologique de niveau
R3 entre Courtomer et
Restauration Argentieres (objectif du SAGE a
Syndicat de la dynamique du cours long terme : 50km a restaurer
Locale vallée de I'Yerres A2 d'eau sur I'Yerres) 40 000,00 2016
Travaux de restauration
hydromorphologique de niveau
R3 entre Courtomer et
Restauration Argentiéres (objectif du SAGE a
Syndicat de la dynamique du cours long terme : 50km a restaurer
Locale vallée de I'Yerres A2 d'eau sur I'Yerres) 300 000,00 2018
Syndicat de la Sensibilisation, Communication auprés des
Locale vallée de I'Yerres A3 information riverains et du public agricole INCONNU 2014
Syndicat de la Lutte contre le
PTAP vallée de I'Yerres A3 piétinement Aménagement d'abreuvoirs 24 000,00 2014
Etude globale de restauration
Syndicat du ru Aide a la décision et a | hydromorphologique (amont-
PTAP d'Avon A2 la programmation aval) 30 000,00 2015
Restaurer la continuité
Syndicat du ru Restauration de la écologique au droit des seuils et
Locale d'Avon A2 continuité écologique barrages INCONNU 2017
Restauration
Restauration hydromorphologique de niveau
Syndicat du ru dynamique du cours R1 ou R2 (objectif du SAGE a
Locale d'Avon A2 d'eau long terme : 12 km sur I'Avon) INCONNU 2017
Syndicat du ru Sensibilisation, Communication auprés des
Locale d'Avon A3 information riverains et du public agricole INCONNU 2014
Syndicat du ru de Aide a la décision et a | Etude globale de restauration
PTAP Bréon A2 la programmation hydromorphologique 65 000,00 2015
Restauration
Restauration hydromorphologique de niveau
Syndicat du ru de dynamique du cours R2 (objectif du SAGE : 2 km sur
Locale Bréon A2 d'eau le Bréon) INCONNU 2017
Développement et
Syndicat du ru de entretien d'une
Locale Bréon A2 ripisylve fonctionnelle | Restaurer la ripisylve INCONNU 2018
Restaurer la continuité
Syndicat du ru de Restauration de la écologique au droit des seuils et
Locale Bréon A2 continuité écologique barrages INCONNU 2016
Syndicat du ru de Sensibilisation, Communication aupres des
Locale Bréon A3 information riverains et du public agricole INCONNU 2014
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ANNEXE 3 - Indicateurs de suivi-évaluation

Les indicateurs suivants sont définis pour suidréwaluer la mise en ceuvre du programme
d’actions du contrat et son animation.

Indicateurs de moyens et de réalisation
lIs permettent de décrire I'état d’avancement de®as réalisées et de I'animation effectuée.

lIs sont collectés chaque année et analysés daagpert d’activité.
Les quatre familles d’'indicateurs suivantes sonsegnées obligatoirement.

1. Comparaison des engagements financiers prévusésalen euros) selon les volets
d’actions suivants :

0 réduction des pollutions ponctuelles - domestiquasyiales, industrielles,
artisanales (objectifs stratégiques B2, B3, B4¥t C

0 protection et restauration des milieux aquatiqués hemides (objectifs
stratégiques A2 et A3)

o protection préventive de la ressource en eau (tifgjestratégiques Bl et B5)

0 gestion quantitative de la ressource (objectif D1)

0 animation et gouvernance (objectif stratégique Al)

2. Etat d’avancement des actions inscrites au corfinitiée, en cours, achevée), en
distinguant les actions inscrite au PTAP, réparaden les mémes volets d’actions que
ci-dessus

3. Ventilation du temps d’animation de la cellule seles missions principales définies
dans le contrat (en jours par volet)

4. Ventilation du temps d’animation de la cellule sela nature des taches effectuées
(bureau, réunion, terrain) (en jours par volet)

Indicateurs de résultat
lIs permettent de mesurer I'atteinte des objedifsésultats viseés.
Ces données sont collectées chaque année et anlalgssde I'évaluation finale du contrat.

Ces indicateurs se répartissent en deux catégories

- ceux relatifs aux résultats qui découlent a caeniae et de maniere directe de la mise en
ceuvre des actions du programme et de I'animation,

- ceux relatifs aux résultats a moyen/long termeandirects auxquels les actions du
programme et I'animation contribuent, y compris @we lien de cause a effet plus
difficile & établir.
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Les 27indicateurs de résultats et a court-terme suivsmns a renseigner :

Indicateur

Objectif

Enjeu A : Restaurer la fonctionnalité écologique des

cours d'eau et des milieux associés

nombre de masses d'eau ayant fait I'objet d'une étude
de restauration écologique et hydromorphologique

8 masses d'eau (Yerres amont, Yerres médiane, Bréon,
Marsange, Avon, Barbanconne)

linéaire de cours d'eau restauré

25 km sur les 2 masses d’eau

linéaire de cours d'eau replanté

15 km sur les 2 masses d’eau

nombre d'ouvrages en travers supprimeés

14 ouvrages

nombre d'ouvrages en travers contournés ou

. - NC
aménagés
surface de zone humide acquise NC
surface de zone humide restaurée NC

Enjeu B : Améliorer la qualité des eaux superficiell

es et souterraines et prévenir toute dégradation

nombre de Schémas Directeurs d’Assainissement

(SDA) mis a jour NC
nombre de stations d’épuration mises en conformité

DCE et prenant en compte le Schéma Départemental |10 STEP
d’Assainissement (SDASS)

linéaire de réseau unitaire mis en séparatif NC
linéaire de réseau d’eaux usées réhabilité NC

nombre de branchements domestiques conformes ou
mis en conformité

100% des branchements domestiques

nombre de batiments publics conformes ou mis en
conformité

100% des branchements béatiments publics

nombre de branchements non domestiques conformes
ou mis en conformité

100% des branchements non domestiques

nombre d'autorisations de raccordement

40% des entreprises hors rejets assimilés domestiques

nombre de conventions de déversement

NC

nombre d'installations d’Assainissement Non Collectif
(ANC) réhabilitées

650 ANC (soit les ANC non-conformes de priorité 1 ou
se déversant dans un pluvial structurant)

évolution de la quantité de matiére active
phytosanitaire utilisée par les services techniques
communaux

réduction de 50% d'ici 2018

nombre de communes au zéro phyto

33% des communes

nombre de captages faisant I'objet d’'une Déclaration
d'Utilité Publique (DUP)

I'ensemble des captages d'eau potable conservés du
territoire doit faire d'objet de DUP

Enjeu C : Maitriser le ruissellement et améliorer la

gestion des inondations

surface de zones naturelles d'expansion de crue
restaurée

NC

Contrat de bassin Yerres Amont — Décembre 2013

p. 58/90




nombre de zonages des eaux pluviales réalisés

100% des communes non dotées d'un zonage

nombre de schémas de gestion des eaux pluviales

NC

Enjeu D : Améliorer la gestion quantitative de la re

ssource en eau

nombre de diagnostics de réseau

7 diagnostics communaux

nombre de communes ayant un rendement de réseau
d'eau potable supérieur a 80%

avoir une majorité de collectivités dont le rendement est
supérieur a 80%

nombre de démarches d'économies d'eau engagées
dans les batiments et espaces publics

diminution du volume d'eau consommé

nombre de démarches de récupération d'eau pluviale
sur les batiments publics

volume d'eau pluviale récupéré sur les batiments publics

Les 9 indicateurs de résultats et a moyen/longdesunivants sont a renseigner :

Indicateur

Objectifs de bon état

Classe de qualité annuelle pour les nitrates NO3

2021 ou 2027 selon masse d’eau

Classe de qualité annuelle pour les nitrates NH4+

2021 ou 2027 selon masse d’'eau

Classe de qualité annuelle pour les nitrates NO2-

2021 ou 2027 selon masse d’eau

Classe de qualité annuelle pour les matiéres
z 3-
phosphorées PO,

2021 ou 2027 selon masse d’eau

Classe de qualité annuelle pour les matiéres
phosphorées Piot

2021 ou 2027 selon masse d’'eau

Classe de qualité annuelle IBGN

2021 ou 2027 selon masse d’eau

Classe de qualité annuelle poisson

2021 ou 2027 selon masse d’eau

Classe de qualité annuelle pour le glyphosate

2021 ou 2027 selon masse d’'eau

Classe de qualité annuelle pour TAMPA

2021 ou 2027 selon masse d’eau

Par ailleurs, des indicateurs agricoles seronteifiis) pour information car le contrat ne

prévoit pas d’actions agricoles :

Indicateur

Objectif

nombre de Diagnostics Agri-Environnementaux
Géographiques (DAEG) réalisés

toutes les exploitations soit environ 500

nombre d'exploitations certifiées Agriculture Biologique
(AB)

NC

surfaces certifiées AB

6% de la Surface Agricole Utile (SAU) en 2012
20% de la SAU en 2020

nombre d'exploitations par grands types de production

(céréales, oléagineux, protéagineux, betterave, autres | NC
grandes cultures, polyculture-élevage, autres)

surfaces par grands types de production (céréales,
oléagineux, protéagineux, betterave, cultures NC

industrielles, prairie)

Contrat de bassin Yerres Amont — Décembre 2013

p. 59/90




Préambule aux annexes 4, 5 et 6

La rédaction des cahiers des charges et la réafisd¢s dossiers de demandes de subventions
restent a l'initiative des maitres d’ouvrages pchaicune de leurs opérations. La procédure de
demande de subvention et les éléments constitlggsdossiers doivent étre conformes aux
regles en vigueur de chaque financeur.

Les opérations faisant I'objet d'une demande deveuntion doivent étre définies au niveau
minimum de l'avant-projet et comprennent notamment

la délibération du comité syndical, du conseil camautaire ou du conseil municipal
du maitre d’ouvrage, approuvant l'opération, prizsdgnle plan de financement, et
sollicitant les aides financieres,

les délibérations et le cas échéant la conventaague I'un des maitres d’ouvrage

délégue la maitrise d’'ouvrage a une autre collg@étifces documents précisent
notamment la propriété de I'ouvrage lorsque I'opéraest achevée),

un meémoire explicatif, précisant notamment leséoes d’efficacité retenus pour
I'opération présentée,

un devis estimatif détaillé,

le dossier technigue de la solution retenue : plenogjuis, notes de calcul, etc.,

Selon la nature du projet, d’autres éléments spéei§ pourront étre demandés, par exemple :

notice présentant la procédure administrative et iweau d’avancement pour les
opérations nécessitant une Déclaration d'UtilitéblRue (DUP), une Déclaration
d’Intérét Général (DIG) ou une déclaration ou astiron au titre de la Loi sur 'Eau
et les Milieux Aquatiques (LEMA),

plan de zonage pour les opérations d’assainissement

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) logslpa demande porte sur des
études,

rapport annuel sur le prix et la qualité des sewide I'eau et de I'assainissement
(pour le Département),

etc.

Dans tous les cas, pour prétendre aux subventiofasit que les conditions d’éligibilité de
chaque partenaire financier soient remplies.
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ANNEXE 4 — Taux d’aide de 'Agence de I'eau Seine &tmandie

Les modalités d’aide affichées ici sont celles |jueur a la signature du contrat et le conseil
d’administration de I'’Agence de I'eau peut modifeetout moment ces modalités. Les aides
financiéeres de I'Agence de I'eau s’effectuent sdies régles du programme en vigueur au

moment de leur attribution.
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ANNEXE 5 A — Taux d’aide de la Région lle-de-France

i)

POLITIQUE REGIONALE DE L’EAU 2013-2018 | % ile.-France

[cf. déliberation CR40-12 du 29 juin 2012]

La politique régionale de eau 2013-2018 votée le 29 juin 2012 oriente les interventions de la Région en
faveur des priontés qui decoulent de fa convergence des polifiques environnemeniales sur les ressources
naturefles (eau, biodiversité, agri-environnement), des plans relatifs aux déchets, du Schéma Régional
Chimat Air Energie (SRCAE), des projefs de Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et de
Schema Directeur de la Région lle-de-France (SDRIF) arrétés respectivement par le Conseil Régional les
28 septembre et 25 octobre 2012

Les priorités régionales dans le domaine de I'eau :

- la gestion alternative de I'eau dans la ville,

- la réduction de I'usage des produits phytosanitaires vers le zéro phyto,

- la mise en ceuvre de la trame verte et bleue en référence au SRCE

- la gestion publique de I'eau,

- la protection des captages prioritaires pour I'alimentation en Eau Potable

Cette politique vise & contribuer, en cohérence avec le SDAGE Seine Normandie et dans la perspective des
objectifs de la Directive Cadre sur I'Eau, au respect des exigences de reconquéte de la qualité écologique
des cours d’'eau et des milieux humides ef a permelire un acces équitable et durable a une ressource en eau
préservée.

Elle privilégie une approche par contrats de bassin en liaison avec I'Agence de I'Eau Seine-Normmandie et les
départements de la région. Ainsi les efforts coordonnés de chacun permettent de conjuguer les services liés
a la vie et aux activités des franciliens, tout en restaurant fa qualité des milieux naturels, supports de
biodiversité.

Les actions éligibles
1A. Etudes pré-opérationnelles de faisabilité et de programmation

OBJECTIFS : Définir un schéma global de l'eau puis un programme d'actions et sa faisabilité sur un
territoire pertinent

Les études préalables liees a des investissements sont subventionnées au taux de 40% :

- Les études permettant de compléter ou d'actualiser un tel schéma ou programme, de faire le bilan
des connaissances et actions deja menees, de définir un contrat de bassin ou de faire son bilan.

- Sur un temitoire pertinent, les études thématiques daide & la décision en particulier celles
concourant a la mise en place ou a la révision de I'organisation technique, administrative, reglementaire
et financiéere, et celles découlant des priorités régionales.

1B. Mode de gestion des services d’eau et d’assainissement

OBJECTIFS : Developper une approche sociale et environnementale des services d'eau et
d'assainissement

Etudes subventionnées au taux de 40% -

La Région subventionne les analyses, les audits mis en place par les collectivités afin de faire un bilan des
modes d'organisation de leurs services publics d'eau et d'assainissement dans une perspective de
développement durable. lls couvrent 3 la fois les modes de gestion, I'accés a I'eau et a I'assainissement, la
tarification de I'eau, I'association des usagers du service public et de la société civile.
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1C. Animations territoriales

OBJECTIFS : Soutenir les structures de gouvernance dédiées a l'eau

Animation aidée au maximum & 50% dans la limite de 40 000 € par an

Peuvent étre soutenus dans leur dépense de fonctionnement sous condition d'établissement d'une
convention entre la Région et la structure -
¥ SAGE : les structures porteuses des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), pour
ce qui est de I'élaboration et du suivi du SAGE

» Contrat de bassin et de nappe : les missions d’'animation et d'assistance technigque liges a la
préparation ou a la mise en ceuvre d'un contrat pour les territoires de I'espace rural

# Priorités régionales : a titre exceptionnel, pour la mise en ceuvre des pricrités régionales (cf page

1),

2. Protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, humides et
des berges, mise en ceuvre de la trame verte et bleue

OBJECTIFS : Reconquérr le bon état écologique des milieux par la realisation d'aménagements favorables
aux ecosystémes aquatiques, metire en ceuvre le SRCE

Actions subventionnées au taux de 40%

Opérations dont 'objectif est la reconguéte du bon état écologique des milieux :

- la restauration écologique et I'amenagement des berges par techniques vegetales

- la restauration du libre écoulement des eaux, aménagement du lit mineur, reméandrage. ..

- la renaturation paysagére des espaces rnverains (espace de liberté et milieux annexes)

- la protection et la restauration des marais, zones humides, annexes hydrauliques, mares, ...

- les ftravaux et aménagements assurant la mise en ceuvre du SRCE, permettant la libre
circulation piscicole et des espéces terrestres lices a l'eau

- la réouverture de riviére ou de ruisseau canalisés

- le déplacement des réseaux d'eaux usées et pluviales situés dans les berges des riviéres

- les campagnes périodiques de mesures de suivi de la qualité des milieux.

Nota : Les aides dans le cadre de contrats de bassin en élaboration ou en cours sont privilégiées. Elles
peuvent étre attribuées hors contrat de bassin pour la mise en ceuvre du SRCE

De plus, FAgence des Espaces Verts de la Région lle de France peut intervenir pour l'acquisition et
'aménagement de certains milieux humides ou zones d'expansion de crue le long de cours d'eau selon ses
modalités d'intervention.

3. Adaptation au changement climatique, mesures sans « regret » pour la
gestion de I'eau dans la ville, dispositifs paysagers de maitrise a la source des
ruissellements d’eaux pluviales

OBJECTIFS - Gérer les eaux pluviales de maniére alternative, contribuer au Plan Climat et & I'amélioration
du cadre de vie

Actions subventionnées au taux de 40% -

- les actions de gestion des eaux pluviales en ville concourant au « rejet zéro » associant dispositifs
paysagers, maitrise des ruissellements a la parcelle, infiltrations,... (hors bassin de stockage)

'ameénagement d'espaces publics urbains par la mise en ceuvre de noues, de couvertures
végétales, intégrées & l'urbanisme liant I'eau & la ville concourant & la maitrise des ruissellements
urbains tout en préservant un usage mixte de I'espace compatible avec les risques de submersion
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- les operations de maitrise du ruissellement sur un bassin versant - noues, modelés de terrains,
bandes enherbées, haies, mares, fossés. Par ailleurs, le dispositif régional PRAIRIE peut étre mobilisé
sur un territoire pertinent pour travailler en relation avec le monde agricole

- les opérations de protection, de valorisation et damenagement (a I'exception d’'ouvrages de génie
civil ou hydraulique) des zones d'expansion des crues hivernales intégrées au paysage en amont des
zones urbanisées et issues d'un plan d'action établi a I'echelle d’'un bassin versant. Le plan d'action
doit, a partir d'une identification des risques et dommages encourus, inclure des mesures significatives
a la parcelle, ainsi gqu'un plan de gestion des risques résiduels a intégrer dans les PLU et les SCOT

Nota - Ces aides peuvent élre altribuées hors conirat de bassin pour accompagner les opéralions priortaires
du SDRIF.

4. Réduction de la vulnérabilité et maitrise du risque d’inondation par
débordement de fleuve et riviéres de plaine

OBJECTIFS : Maitrise du risque d'inondation par des opérations d'intérét régional de ralentissement et de
stockage temporaire de I'onde de crue et operations associees

Actions subventionnees au taux de 40%

Les modalites sont définies par convention particuliere a passer avec un maitre d'ouvrage ad-hoc
d'envergure régionale ou interrégionale.

Nota - Ces aides peuvent étre aftribuées dans le cadre du conirat de projet interrégional Plan Seine.

5. Les actions préventives de protection de la ressource en eau potable,
d’économies d’eau et d’acceés a la ressource

OBJECTIFS : Pérenniser les ressources naturelles par des actions préventives territorialisées.
Accompagner les collectivités vers le « zero phyto ». Favoriser l'acces a I'eau pour les plus démunis

Actions subventionnees au taux de 40% -

- alternative a l'usage des produits phytosanitaires . diagnostics, mise en ceuvre de programme de
gestion, acquisition de materiels, formation, sensibilisation des agents et du public

- fermeture et mise en secunte des zones dintrusion préeférentielle de polluants dans les eaux
souterraines dont la fermeture d'anciens forages

- analyse des risques sur les aires d’alimentation des captages et des programmes d’actions

- economies d’'eau : recupération d'eaux pluviales pour des usages adaptes, equipements permettant
des &conomies d'eau, diagnostic de réseau d’adduction d'eau concernant la limitation des fuites

- dispositifs d'acces a l'eau pour les plus demunis (bormes fontaines, mise en conformité de
'assainissement des aires d'accueil des gens du voyage existantes)

Nota - pour les agricufteurs, les dispositifs relatifs aux programmes regionaux agri-environnemeniaux el en
faveur de l'agriculture biologique peuvent éfre mobilisés.

6. Lutte contre les pollutions domestiques et les rejets par temps de pluie

OBJECTIFS : Ameliorer la qualité des eaux du milieu naturel en agissant sur la collecte et la dépollution des
eaux usées et des eaux pluviales en privilégiant le traitement de proximité et la mise en ceuvre de dispositifs
de traitement fiables et de moindre nuisance pour I'environnement {(odeur, bruit, paysage, biodiversité ).
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Les aides concernant la lutte contre les pollutions domestiques et les rejets par temps de pluie sont
accordées aux collectivités sous réserve de souscrire aux engagements suivants :

- prévoir un accompagnement vers I'amrét de 'usage des preduits phytosanitaires de leurs espaces publics et
prives

- verifier et mettre a niveau les raccordements a l'assainissement de leur patimoine privé et public

- adhérer a la charte regionale de la biodiversite.

Actions subventionnées au taux de base de 10 %:

a) Dépollution :

- La dépollution des eaux usées (et pluviales dans certains cas particuliers) ainsi que le traitement des
produits d'assainissement correspondants (boues, produits de curage, matiére de vidange,....)

Le taux de base peut étre bonifié de 15% supplémentaires pour les projets qualifiés d’Ecostation.

Pour I'assainissement autonome les aides seront accordées pour des projets mis en ceuvre de facon
collective par une collectivite ou un groupement de collectivités particulierement pour |a résorption de
points durs vis-a-vis de la santé publigue ou de I'environnement.

Nota - ces aides peuvent étre aftribuées hors contrat de bassin. Les collectivités de Fespace rural ou autres
agglomérations de l'espace rural seront privilégiées.

b) Réseau de collecte des eaux usées -

- Restructuration, réhabilitation, mise en conformité des réseaux d'assainissement d'eaux usées dont
I'impact bénéfique sur les milieux naturels est quantifié et jugé significatif. Une bonification de 5 % peut
étre accordée pour les opérations repondant aux critéres de chantiers a faibles nuisances '

- Fiabilisation et optimisation des systémes d'assainissement - l'instrumentation en poste fixe pour les
réseaux d'assainissement, les ouvrages permettant I'optimisation de la gestion des flux ou bien situés
en amont d'ouvrages de dépollution dont I'impact benéfique sur les milieux naturels aura été quantifié et
jugé significatif.

Nota : ces aides sont réservées aux collectivités signataires d'un contrat de bassin. Aucun réseau n'est
financé en coeur de métropole.

7. Conditions generales

» L'aide est calculée sur la base des dépenses subventionnabies hors taxes (HT)

* Le taux cumulé des aides publigues aux collectivités ne peut dépasser 80 % du montant hors taxe
des fravaux

» Le montant des travaux aidés peut étre plafonné en fonction de prix de référence (AESN et CG)

» Les collectivites concernées par la modulalion des aides régionales peuvent éventuellement
bénéficier d’'une bonification des aides de 10% en application du critére de lufte confre les inégalités
sociales et territoriales.

Cette fiche est un résumé de [a délibération CR 40-12 consultable sur “5 :_wwwi.iledefrance.fr
Vous y trouverez également les modalités complétes de la politique de Feau, fa Charte graphique régionale,
fe Reglement Budgétaire et Financier et les projets de SDRIF et de SRCE.

% Pour toute information : &2 Documents i'fac_lré.';sﬁi_'."i‘ &l

Conseil| Raghﬂ d‘nede ‘Erance

e =
T'Eh;lh:llﬂ IJLES.BSBD&T
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ANNEXE 5 B — Zoom sur les cartes des composantesdss objectifs du
SRCE sur le territoire du contrat

CARTE DES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
LEGENDE

CONTINUITES ECOLOGIQUES

Réservoirs de biodiversité

V_A//I Résenvoirs de biodiversite

Autres espaces d'intérét écologique
hors lle-de-France

E Autres espaces dintéré! ecologique hors lle-de-France

Corridors de la sous-trame arborée

Carridors fonchonnels diffus
au sein des réservoirs de biodiversilé

Corridars fonctionnels
entre las rézemnvoirs de biodiversila

Caomidors a fonctionnalite reduite
BEEESR!  enire les réservoirs de biodiversité

Corridors de la sous-trame herbacée

Corridors fonctionnels des prairies. riches
et dépendances vertes

Carmidors & fonclionnalité réduile des prairies, Tnches
el dépendances verfes

Corridors des milleux calcalres
& fonctionnalité réduite

Corridors et continuum de la sous-trame bleue

m——  Cours d'eau et canaux fonctionnels

=mmm-=  CoUrs d'@au et canaux & fongtionnalitd réduite

Cours d'eau intermittents fonctionnels
Cours d'eau intermittents & fonctionnalité réduite

Corridars et continuum de la sous-trame bleue

Boisemeants

Formations harbacées
Cultures

Plans d'eau et bassins
Carrigres, 15D et terrains nus

Tissu urbain

[ Limites régionales
L _ - Limites départementales

- Limites communales

OCCUPATION DU SOL

Lisiéres urbanisées des boisements de plus de 100 hectares

Lisiéres agricoles des boisements de plus de 100 hectares

ELEMENTS FRAGMENTANTS
Obstacles des corridors arborés
s Infrastructures fractionnantes
Obstacles des corridors calcaires
A Coupures urbaines
Obstacles de la sous-trame bleue
A Dbstfacles a I'scoulement (ROE v3)

Point de fragilité des corridors arborés

Routes présentant des risques de collisions
R} avec la faune

Passages contraints au niveau d'un ouvrage
@ surune infrastructure linéaire

(L] Passages difficiles dds au mitage par l'urbanisation
@  Passages prolongés en cultures
[x] Clatures difficilament franchissahles

Points de fragilité des corridors calcaires
G Coupures boisées

(Al Coupures agricoles

Points de fragilité des continuités
de la sous-trame bleue

Secteurs riches en mares et mouifléres
@ recoupés par des infrastructures de transport

Milieux humides alluviaux recoupés
Hj par des infrastructures de transport

Infrastructures de transport

—— Infrastructures routiéres majeures
——— |Infrastructures ferroviaires majeures
——— |nfrastructures routiéres importantes
=———Infrastructures ferroviaires importantes
Infrastructures routieres de 2e ordre

Infrastructures ferroviaires de 2e ordre
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Les cartes du SRCE sont exploitables au 1:100 066 doivent pas faire I'objet de zoom pour leur
interprétation
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CARTE DES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DE LA REGION ILE DE FRANCE YERRES AMONT
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CARTE DES OBJECTIFS DE PRESERVATION ET DE RESTAURATION
DE LA TRAME VERTE ET BLEEUE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
LEGENDE

CORRIDORS A PRESERVER ELEMENTS FRAGMENTANTS
OU RESTAURER A TRAITER PRIORITAIREMENT

Principaux corridors & préserver

Obstacles et points de fragilité
de la sous-trame arborée

Coupures das réservoirs de biodiversité
par les infrastructures majeures ou impartantes

= Corridors de la sous-trame arborée
Corridors de la sous-trame herbacée

Corridors alluviaux multitrames

= Le long des fleuves et riviéres ‘ Principaux obstacles
== Le long des canaux
Principaux corridors & restaurer @  Foints de fragilité des corridors arborés
meman Corridors de la sous-trame arborée Obstacles et points de fragilité

Corridors des milieux calcaires de la sous-trame bleue
Corridors alluviaux multitrames en contexte urbain Cours d'eau souterrains susceptibles de
r—— o WOREES faire l'objet d'opérations de réouverture
== Lelong des fleuves et rivigres

Obstacles a traiter d'ici 2017 (L. 214-17 du code

E== Le long des canaux A g I'environnement)
Réseau hydrographique

Obstacles sur les cours d'eau

Cours d'eau a préserver et/ou a restaurer

Autres cours d'eau Intermittents & préserver Secteurs riches en mares et mouilléres
===== atfou & restaurer g recoupés par des infrastructures de transport

Connexions multitrames

Connexions entre les foréts et les corridors
alluviaux

Milieux humides alluviaux
recoupés par des infrastructures de transport

) Autres connexions mulilitrames

ELEMENTS A PRESERVER AUTRES ELEMENTS D'INTERET MAJEUR

pour le fonctionnement des continuités écologigues

Réservoirs de biodiversité Secleurs de concentration de mares et mouilléres

= Milieux humides Mosaiques agricoles

Lisieres agricoles des boisements de plus de 100 ha
situgés sur les principaux cormridors arborés

OCCUPATION DU SOL

Occupation du sol Infrastructures de transport

Boisements

Infrastructures routieres majeures

Formations herbacées :

Infrastructures ferroviaires majeures
Cultures

Infrastructures routigéres importantes

Plans d'eau et bassins e
——i= |nfrastructures ferroviaires importantes
Carriéres, |1SD et terrains nus .
Infrastructures routiéres de 2e ordre
Tissu urbain
+ |nfrastructures ferroviaires de 2e ordre

[ Limites régionales = u ¥ floceFrance

Limites departementales

e e _.:'T'.'-'.'.-. Q{Eﬂ;ﬁ! S
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Les cartes du SRCE sont exploitables au 1:100 086 doivent pas faire I'objet de zoom pour leur
interprétation
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CARTE DES OBJECTIFS DE PRESERVATION ET DE RESTAURATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - YERRES AMONT
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ANNEXE 6 — Taux d’aide du Département de Seine-et-&rne

AIDES DANS LE DOMAINE DE L’'EAU POTABLE

1/ Bénéficiaires
Les communes éligibles sont :
- les communes rurales (au sens de l'arrété prétdcthr 4 juillet 2006, référencé
2006/DRCL/DGE/DEPTOII), ainsi que leurs groupements
- Les communes urbaines désignées ci-apreés et foromamtliste complémentaire,
modifiable ultérieurement par décision spécifiguea Ferté-Gaucher, Mouroux,
Cannes-Ecluses, Chartrettes, Ecuelles, Faremaqutidentigny-sur-Loing et
Pommeuse
Dans le cas de syndicats ou d’EPCI composés erie pdet communes inéligibles, la
subvention est calculée sur le montant des tramayxorata de la population éligible pour les
travaux d’intérét commun ou sur la totalité dewvdrx lorsqu’ils sont a réaliser dans les
communes éligibles pour leurs besoins propres.

2/ Objectifs des interventions

Aider a la mise en ceuvre du schéma départemeraimdntation en eau potable afin
d’améliorer la qualité de I'eau distribuée, faverisine politique d’économie d’eau et de mise
en place des mesures visant a protéger la ressenieau.

3/ Criteres d’éligibilité utilisés dans le cadre de I'examen de la
demande

» Engagements par voie de délibération :

- Signature de la charte du développement durable @acadre de la politique
de l'eau ;

- Mise en place d’'un protocole de réduction d’'usage mroduits phytosanitaires
dans I'entretien des espaces communaux ou intercoramx et engagement a
suivre et respecter les différentes étapes d’addisensibilisation/formation et
de suivis annuels avec fourniture des données dddman réalisés sur son
territoire ;

- Mise en place d’'une politique d’optimisation desfpenances des réseaux de
distribution d’eau potable selon les critéres snisa

Communes rurales : rendemer0 % et/ou indice linéaire de perte satisfaisant
Communes urbaines : rendemen®0 % et/ou indice linéaire de perte satisfaisant
L’indice linéaire de perte (ILP) est considéré comsatisfaisant sur la base des criteres
suivants :

Moins de 25 abonnés par km : K.R.5 n¥/J/km

Entre 25 et 50 abonnés par km : L% nt/J/km

Supérieur & 50 abonnés par km : 4L nt/J/km
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En cas de performance insuffisante (rendement % ¢fmur les communes rurales et < 75 %

pour les communes urbaines), une étude diagnodtiegisystemes de production-distribution

doit étre soit terminée (et mise a jour le cas aot)ésoit engagée et inclure un programme de
travaux hiérarchisé.

En cas d’alimentation par une ressource souterriineement de la procédure
de périmetre de protection de captage si l'arrééStrpas en place ou la
procédure déja initiée ;

Lancement de la procédure d’établissement du zoR&HEP approuvée par
enquéte publique pour intégration dans les docusnédnrbanisme si l'arrété

n'est pas en place ou la procédure initiée ;

Mise en place du SPANC ou intégration a un SPANEraommunal avec

indication des compétences exercées si la déematalpas été initiée.

* Fourniture de documents :
Pour toute premiere demande de subvention, chaméeala collectivité doit transmettre au
Département sous format papier ou dématérialispiée®s suivantes :

Les délibérations précisant les engagements psécité

La charte du développement durable signée ;

Le (les) rapport annuel du délégataire pour lesectivités dont le service
d’eau potable et/ou le service d’assainissemet# dé@égué et le rapport sur le
prix de I'eau et la qualité du service public ;

En cas de ressources d’origine souterraine, faueide I'arrété de DUP et de
ses périmetres de protection ou la justificatiodasthcement de la procédure ;
Le zonage assainissement EU/EP approuvé apres tengublique ou la
justification du lancement de la procédure;

Le reglement du SPANC avec les compétences exemeéda justification
d’une démarche de création ou d’une adhésion ;

Le programme hiérarchisé issu du diagnostique get®rses de production -
distribution d’eau potable si ce dernier a étéiséabu la justification de son
Un état de ou des communes concernées par le pugett a la couverture
numerique par la fibre optique

Les délibérations ou les documents particulierdaidés concernent la collectivité sollicitant
'aide du Département lorsqu’elle est seule ou d@nble des collectivités membres de
I'établissement public de coopération intercommendEPCI) qui sollicite l'aide du
Département.

Le Département se réserve le droit de réclamesdatution de tout ou partie des subventions
versées en cas de non respect des criteres d'éditioanalités sus-mentionnés.

4/ Modalités et conditions d’attribution des subven tions

L’ensemble des modalités précisées s’entend ddmsita des enveloppes budgétaires votées
annuellement par I’Assemblée départementale.

Les dossiers de demande de subvention doiventéib®rés en lien avec les services du
Département. Concretement, ces services accommagram amont, les maitres d’ouvrage
pour déterminer I'éligibilité et le niveau d’intesmtion possible du Conseil général pour
chaque projet envisageé.
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5/ Taux d’'intervention

Catégorie 1 : Amélioration de la qualité de I'eau

- Interconnexion, unité de traitement ou nouvellesoesce pour reconqueérir une
qualité conforme au robinet : 30 % ;

- Interconnexion pour la sécurisation de l'alimematen eau potable : 10 % ;

- Unité de traitement pour améliorer la qualité dieeconfort (décarbonatation si
TH>47°F) : 20 % ;

- Nouvelle ressource, recherche en eau pour compéstdresoins (si rendement

> 75%) : 20 %

Catégorie 2 : Protection de la ressource

- Périmeétre de protection de captage pour des foragresnes : 30% ;

- Rebouchage des captages abandonnés pour lalinoentah eau potable :
30% ;

- Travaux de sécurisation en lien avec les périmaiteses préconisations de
'ARS : 30% ;

- Travaux de sécurisation pour captage mis en somr@eibo ;

- Etude aire alimentation de captage : 10 %.

Catégorie 3 : Réservoirs ou chateaux d’'eau
- Reéhabilitation des chateaux d’eau et des réseretanchéité intérieure et
extérieure du génie civil exclusivement) : 15 % ;
- Nouveau chateau d’eau-réservoir, hors défense dneeri0 % ;
- Travaux de sécurisation sur chateau d'eau ou résdsonde, alarme,
télésurveillance) : 10 %.

Catégorie 4 : Alimentation en eau
- Extension de réseaux aux écarts non alimenté$4.20

Catégorie 5 : Etude de définition
- Schéma directeur d’eau potable : 10 %.

Catégorie 6 : Performances des réseaux
- Etude-diagnostic des réseaux d’eau potable : 30 % ;
- Equipement pour rechercher les fuites, les quantifiéduire les pressions
(débitmetre, compteur, vanne d’isolement) : 30 % ;
- Audit eau dans les batiments publics : 30 % ;
- Equipements pour économie d’eau dans les batinpaiigcs existants : 30 %.

Catégorie 7 : Renouvellement des réseaux
- Renouvellement des canalisations d’eau potable? 20
o Si diagnostic des réseaux préalable
o Si programme hiérarchisé
o Siperformance des réseaux avec un rendement < 70 %
avec un plafond de 200 m de canalisation par paretollectivité et a diametre identique.
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Categorie 8 : matériel de désherbage alternatib@te a la communication

Acquisition de matériels pour désherbage non chimigaux de 40 % sur colt
HT, plafonné a :

o désherbeur thermique : 2 500 euros

o broyeur : 4 500 euros

0 brosseet autres matériels alternatifs de désherbagéQ é0ros

Acquisition d’équipements ou d’outils pour favoride communication auprés
des habitants (panneaux d’information sur les padeou les lieux entretenus
differemment, plaquettes, etc...), taux de 30% suit ¢6T plafonné par an a
2 000 euros.

6/ Exclusion
Les travaux suivants ne sont pas éligibles auxsaideDépartement :

Les travaux d’entretien courant des ouvrages ;

Le renouvellement a l'identique d’ouvrages exisasauf pour les travaux
concernés par la catégorie 7 ;

Les travaux liés a la défense incendie.

7/ Critéres de recevabilité et remarques diverses

Pour étre subventionnables, les travaux relevaria datégorie 1 doivent étre
conformes au schéma départemental d'alimentatiomaenou respecter les
principes retenus dans son élaboration (interconafiténpérennité, sécurité) ;
Pour les études de diagnostic relevant de la caéegoles aides, au bénéfice
des communes rurales et communes urbaines assmilegdes, porteront sur le
volet cartographique, l'enquéte patrimoniale, laheeche des fuites et
propositions de solutions. L'aide est élargie aommunes urbaines associées
avec des communes rurales ou urbaines assimil@atesudans un projet
commun de traitement ou d'interconnexion, pour déetvde I'étude sur la
recherche de fuites et propositions de solutionsg an taux d’aide similaire de
30% ;

Pour les équipements visés dans cette méme cagdjarde est élargie aux
communes urbaines répondant aux mémes critereséléetisn définis ci-
dessus, mais a un taux de 20 % ;

Les montants pris en compte dans le calcul dedaesudion départementale sont
les colts hors taxe des travaux et des dépenseséess (études préliminaires,
contrbles, maitrise d’ceuvre, etc.) ;

En cas de cumul de subvention pour une méme opeérad subvention
départementale est le cas échéant fixée a un paecifigue inférieur au taux de
base, pour limiter a 80 % le taux global d’aideités subventions confondues ;
Pour un projet subventionnable bénéficiant sinméiltaent a des communes
rurales et a des communes urbaines, la subvenépargtmentale est définie a
partir du taux d'aide lié a la nature des travaud'une partie du codt du projet
équivalent a la proportion de la population ruacernée ;

Les structures bénéficiaires sont autorisées ume Ifaccord technique de
principe obtenu, a engager les dépenses lices mix fle publicite, de
reprographie, d’'assistance a maitrise d’ouvragedeuconduite d’opération
avant la notification de la subvention sollicitée ;
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- Tout commencement des travaux avant un éventuetdce subvention ferait
perdre le bénéfice de I'aide sollicitée par le neaifouvrage ;

- Une autorisation de démarrage anticipé des acponsa étre sollicitée aupres
du Président du Conseil général préalablementd@&desion d’attribution de la
subvention mais sa délivrance ne présagera erdeida décision qui sera prise
par I'exécutif départemental

- Le prix d’achat des terrains nécessaires a lasadain des opérations des
catégories 1 et 3 est plafonnée a 5 €/mz2.

8/ Communication

Pour les travaux le permettant et de maniere dbliga pour tous travaux d'un co(t
> 150 000 €, pendant toute la durée de I'opératmparticipation du Département devra étre
indiquée par apposition d’un logo et du niveau dagement du Département (taux, montant
de la subvention) sur les panneaux de chantieuqednis de construire.

La mise en ceuvre de cette information conditionteepmiement du premier acompte.

9/ Composition du dossier
Le dossier de demande de subvention devra a micomg@orter les pieces suivantes :

- Délibération de la collectivité¢ maitre d’ouvragecid@nt la réalisation des
opérations, sollicitant une subvention et inscrivas crédits correspondants au
budget de I'année.

- Note précise présentant et justifiant 'opération

- Estimation détaillée des travaux, ou devis d’emiseg ou résultat de I'appel
d’offre ou de la consultation le cas échéant

- Plans précis des travaux ou de la zone d’étude

- Plan de financement des opérations

Le maitre d’ouvrage peut consulter les fiches detees plus complétes de composition des
dossiers de demande de subvention par nature uxrgui sont téléchargeables sur le site
du Conseil général.

10/ Modalités de versement de la subvention

Le versement de la subvention interviendra au pratas dépenses effectivement realisées et
dans la limite du montant du projet voté en Comioispermanente et sur production :

- De factures acquittées accompagnées d’'un récafids dépenses, et pour le
solde, le décompte général définitif des dépensss tchvaux et honoraires.
Tous ces documents devront étre visés par le Mdie/rage et le comptable
public.

- Des copies des factures justificatives du totaldfgsenses

- Du proces verbal de réception des travaux.

Pour les études, un exemplaire de rapport finat étve fourni et pour les travaux non
financés par 'Agence de I'Eau, le résultat desissadispensables a la réception doivent étre
fournis (pour I'eau, controle de pression et de gactage, pour I'assainissement, inspection
télévisée des canalisations + tests a l'air surréggards et les trongons + contrdle de
compactage).
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Le Département se réserve le droit de demanderéagfibiaire de fournir une copie des
justificatifs d’engagement des autres partenaiieantiers sur le plan de financement
définitif.

Sous peine de caducité totale ou partielle de teemtion, les travaux doivent étre engagés
dans les deux ans qui suivent la date de notificagt le versement du solde de cette
subvention devra étre réclamé dans un délai de asepisuivant la date de notification de
I'aide.

Enfin, la collectivité dispose, sauf justificatioparticulieres, d’'un délai maximum d’'un an, a
compter du dernier acompte de fin de travaux poaduyire les justificatifs permettant de
solder I'opération.

AIDES DANS LE DOMAINE DE L’ASSAINISSEMENT

1/ Bénéficiaires
Les communes éligibles sont les communes ruralestmines, ainsi que leur groupement.

2/ Objectifs des interventions

Aider a la mise en ceuvre du Schéma DépartementdlA@&Ssainissement (SDASS),
favoriser I'amélioration du fonctionnement des isted d’épuration et des réseaux
d’assainissement, inciter les collectivités a meedih ceuvre une meilleure gestion des eaux
pluviales plus respectueuses de I'environnement.

3/ Criteres d’éligibilité utilisés dans le cadre de I'examen de la
demande (éco-conditions)

» Engagements par voie de délibération :

- signature de la charte du développement durable ldasadre de la politique
de l'eau ;

- mise en place d’'un protocole de réduction d’'usaggeptoduits
phytosanitaires dans I'entretien des espaces comwmurL intercommunaux
et engagement a suivre et respecter les differémdpes d’audit, de
sensibilisation/formation et de suivis annuels aeecniture des
données demandées, réalisés sur son territoire;

- mise en place d’une politique d’optimisation dedgrenances des réseaux
de distribution d’eau potable selon les criteragasus :

Communes rurales : rendemert0 % et/ou indice linéaire de perte satisfaisant
Communes urbaines :rendemen®0 % et/ou indice linéaire de perte satisfaisant
L’Indice Linéaire de Perte (ILP) est considéré camsatisfaisant sur la base des
criteres suivants :

Moins de 25 abonnés par km : K.R.5 n/J/km
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Entre 25 et 50 abonnés par km : L% nt/J/km
Supérieur & 50 abonnés par km : 4L n/J/km

En cas de performance insuffisante (rendement % @our les communes rurales et < 75 %
pour les communes urbaines), une étude diagnostapse systemes de production-
distribution doit étre soit terminée (et mise arj®icas échéant), soit engagée et inclure un
programme de travaux hiérarchisé.

- en cas dalimentation par une ressource soutefrdemecement de la
procédure de périmetre de protection de captab@rté n’est pas en place
ou la procédure déja initiee;

- lancement de la procédure d'établissement du zoB&lEP approuvée par
enquéte publique pour intégration dans les docusndntbanisme si I'arrété
n'est pas en place ou la procédure déja initiée ;

- mise en place du SPANC ou intégration a un SPANE€¢ommunal avec
indication des compétences exercées si la dématalpas été initiée.

* Fourniture de documents :
Pour toute demande de subvention, la collectiviié ttansmettre au Département sous
format papier ou dématérialisé les pieces suivantes

- les délibérations précisant les engagements psécité

- la charte du développement durable signée ;

- le (les) rapport(s) annuel(s) du délégataire pas dollectivités dont le
service d’eau potable et/ou le service d’assainissg a été délégué et le
rapport sur le prix de I'eau et la qualité du seevpublic ;

- en cas de ressources d'origine souterraine, faumde I'arrété de DUP et de
ses périmetres de protection ou la justificatiodasthcement de la procédure ;

- le zonage assainissement EU/EP approuvé apres tengublique ou la
justification du lancement de la procédure ;

- le reglement du SPANC avec les compétences exem€ds justification
d’'une démarche de création ou d’adhésion ;

- le programme hiérarchisé issu du diagnostic detesys de production -
distribution d’eau potable si celui-ci a été ré&alisu la justification de son

- le programme hiérarchisé issu du schéma directassainissement mis a
jour en fonction de son avancement ;

- en cas de présence d’une station d’épuration, asnaeé fonctionnement du
systeme d’assainissement (résultats d’auto-suavned — feuilles mensuelles
d’exploitation)

- un état de ou des communes concernées par le pu@et a la couverture
numerique par la fibre optique

Les délibérations ou les documents particuliershamés concernent la collectivité

sollicitant l'aide du Département lorsqu’elle estule ou I'ensemble des collectivités
membres de I'établissement public de coopératiagaredommunale (EPCI) qui sollicite

I'aide du Département.

Le Département se réserve le droit de réclameresditution de tout ou partie des
subventions versées en cas de non respect dessdtéco-conditionnalités sus-mentionnés
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4/ Modalités et conditions d’attribution des subven tions

L’ensemble des modalités précisées s’entend darsnite des enveloppes budgétaires
votées annuellement par I’Assemblée départementale.

Les dossiers de demande de subvention doivengktberés en lien avec les services du
Département. Concretement, ces services accommengrear amont, les maitres d’ouvrages
pour déterminer I'éligibilité et le niveau d'inteamtion possible du Conseil général pour
chaque projet envisageé.

5/ Taux d’'intervention

Categorie 1 : Schéma directeur d’assainissement ci@smunes rurales
- Etudes: 10 %

Catégorie 2 : Stations d’épuration des eaux uséeswyrages de dépollution
- Bassin d’orage sur réseau d’assainissement racéouw@ station d’épuration
de capacité > 2000 EH : 10%
- Bassin d’orage sur réseau d’assainissement racéouw@ station d’épuration
de capacité 2000 EH : 10 %
- Station d’épuration de capacité <500 EH : 20 %
- Station d’épuration de capacité comprise entreE39@t 1000 EH :
20% -[((capacité — 500) x 7) / 500]
- Station d’épuration de capacité comprise entre El@@t 2000 EH :
13% - [((capacité — 1000) x 3) /1000]
- Station d’épuration de capacité supérieure a 2000 B %
En cas de priorité dans le cadre du SDASS, lesitaligués sont majorés de 5 %, sauf pour
les dispositifs de capacité supérieure a 2000 EHlest bassins d'orage sur réseau
d’assainissement raccordé a ce méme type de stdgpuration.
Prix plafond pour I'achat du terrain d’emprise descéquipements fixé a 5 € HT/m2.

Catégorie 3 : Collecteurs d’eaux usées et ouvrage®quipements annexes
» Collectivités non équipées d'un réseau d’'assaimnisse
- Création d’'un réseau d’eaux usées conforme au eorwtgctif : 10 %

» Collectivités dépendant d’'un systeme d’assainiseéeéguipé d’une station
d’épuration de capacité inférieure ou égale a 2080
- Réhabilitation des réseaux eaux usées ou unia@elintérieur ou par
remplacement conforme au programme hiérarchiséluinsa directeur
d’assainissement : 10 %
Hors procédure de rétrocession d’'une propriété @eivou réseau interne aux batiments
publics et hors dépenses de curages, d’entretigor@parations préalables (fraisage).
- Enquétes domiciliaires préalables a la mise enraépalO %
- Enquétes domiciliaires préalables a une extensaéskeau : 10 %
- Mise en séparatif : 10 %
- Extension de réseau séparatif ou unitaire : 10 %
Si conforme au zonage d’assainissement, prévu gapsogramme hiérarchisé du schéma
directeur d’'assainissement et hors raccordementezabactivité, zone de nouvelle
urbanisation de type lotissement et réseau intatnebatiments publics.
- Télésurveillance des postes de relevement : 10 %
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- Collecteur d’eaux pluviales, d’eaux de source @adk de drainage
accompagnant un réseau d’eaux usées existantet vise amélioration de la
sélectivité des effluents en I'absence d’autrestiois techniques : 10 %

» Collectivités dépendant d’'un systeme d’assainiss¢gguipé d’'une station
d’épuration de capacité supérieure a 2000 EH
- Réhabilitation du réseau eaux usées ou unitairespaplacement et si le
linéaire par trongcon visé est supérieur ou €éga mmd’un seul tenant : 10 %
Hors procédure de rétrocession d'une propriété @eivou réseau interne aux batiments
publics.
- Enquétes domiciliaires préalables a la mise enraépau a une extension du
réseau : 10 %
- Mise en séparatif : 10 %
- Extension du réseau séparatif ou unitaire : 10 %
Si conforme au zonage d’assainissement, prévu dapsogramme hiérarchisé du schéma
directeur d’'assainissement et hors raccordementezabactivité, zone de nouvelle
urbanisation de type lotissement et réseau intatnebatiments publics.
Concernant les travaux de mise en séparatif eerlgsiétes domiciliaires associees définis
comme prioritaires au SDASS, les taux indiqués smjorés de 5 %.

Catégorie 4 : Ouvrages pluviaux

- Technigues alternatives de gestion des eaux pasvial
(Tranchées d'infiltration, noues, etc....) :20 %

- Equipement de dépollution des eaux pluviales agtéde hiérarchisant les
ouvrages, hors débourbeur déshuileur : 10 %

- Etude de définition des possibilités de récupénaties eaux pluviales au droit
des batiments publics existants : 20 %

- Equipements de récupération des eaux pluvialesaiudis batiments publics
existants (bacs de stockage, cuves de récupémtterrées, etc.) : 20 %

Catégorie 5 : assainissements non collectifs
Fosses toutes eaux, équipements associés deidilifranicro-stations ayant recues un
agrément du ministére de I'environnement, posteefddse et évacuation des eaux.
Hors travaux intérieurs aux habitations, remise @état des parcelles, vidange et
remblaiement des fosses septiques et puisards.

Pour les opérations de réhabilitation groupéest damrmoins une lére tranche de travaux a
fait 'objet d’'une attribution de subvention avdat1* janvier 2013 ou si des conventions
bipartites (administrés-maitre d’ouvrage) ont égiées avant la parution de l'arrété du 27
avril 2012 :

- Installations classées en protit selon les anciennes grilles de classement a
l'issue des contrdles ou ayant un impact envirorergal et/ou sanitaire avéré selon les
nouvelles grilles ou enfin raccordées a un résdaigb structurant : plafonné a 10 000 € HT
par habitation en colt d’opération sur le montdigfitde et pour une capacité cumulée par
habitation< 20 EH : 15 %.

- Autres installations classéespeiorité 2 ou 3 selon les anciennes grilles de
classement : plafonné a 10 000 € HT par habitationolt d’opération sur le montant éligible
et pour une capacité cumulée par habitati@® EH : 10 %.
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Pour toutes nouvelles opérations de réhabilitagooupées n'ayant pas fait I'objet d’'une
attribution de subvention avant |€" jJanvier 2013, ou n’ayant pas encore conduit a la
signature de premiéeres conventions bipartites (adinées-maitre d’ouvrage) avant le 27
avril 2012 :

- Installations classées en pigod selon les anciennes grilles de classement a
I'issue des contrbles ou ayant un impact envirorergal et/ou sanitaire avéré selon les
nouvelles grilles ou enfin raccordées a un réséaigb structurant : plafonné a 10 000 € HT
par habitation en colt d’opération sur le montdigfitde et pour une capacité cumulée par
habitation< 20 EH : 15 %.

6/ Exclusion
Les travaux suivants ne sont pas éligibles auxsaideDépartement :

- Les travaux d’entretien courant des ouvrages ;
- Le renouvellement a lidentique d’ouvrages exisgasauf pour les travaux
concernés par la catégorie 5.

7/ Criteres de recevabilité et remarques diverses

- Le caractere urbain ou rural des collectivitésdésini dans l'arrété préfectoral
du 4 juillet 2006 (référence : 2006/DRCL/DGE/DEPTI1

- Pour étre recevables, les dossiers de demande ldergion portant sur la
création d’'un réseau d’eaux usées ou la restrumioral’un réseau unitaire
existant devront comprendre les études domiciBaipeéalables. Elles sont
subventionnables au méme titre que les autres®prdeédant les travaux.

- Sous réserve que la collectivité ait établi soréath directeur d’assainissement,
les travaux recevables de réhabilitation de résééspa un programme de voirie
sont subventionnables au taux indiqué par classecagmcité de station
d’épuration, en cas d’'impact environnemental poaitéré (réduction d’apport
d’eaux claires parasites ou d’exfiltrations d’easées), ils ne sont pas financés
dans les autres cas.

- Les montants pris en compte dans le calcul de baesuion départementale
sont les codts hors taxe des travaux et des dépemssociées (études
préliminaires, contréles, maitrise d’ceuvre, etc.) ;

- En cas de cumul de subvention pour une méme opegra@ subvention
départementale est le cas échéant fixée a un paaifigue inférieur au taux de
base, pour limiter & 80 % le taux global d’aideités subventions confondues ;

- L’attribution d’'une aide pour travaux de réhabtiba d’assainissements non
collectifs est conditionnée a :

o laréalisation des travaux sous maitrise d’ouvi@aggique,

o la fourniture par habitation du colt marché detfeprise retenue sur la
base d’'un détail estimatif trés précis.

o la signature par les propriétaires concernés pagHabilitation, d’'une
convention définissant les modalités de financemaatréalisation et
de cession des ouvrages,

- Larecevabilité des dossiers est analysée en @oncti
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o du contenu du schéma directeur d’assainissemeria dmllectivité
concernée,

o0 des priorités environnementales a I'échelle du dépeent,

- Les structures bénéficiaires sont autorisées ute Ifaccord technique de
principe obtenu, a engager les dépenses liees mix fle publicité, de
reprographie, d’assistance a maitrise d’ouvragdeoconduite d’opération avant
la notification de la subvention sollicitée ;

- Tout commencement des travaux avant un éventueracte subvention ferait
perdre le bénéfice de I'aide sollicitée par le neaifouvrage ;

- Une autorisation de démarrage anticipé des acponsra étre sollicitée aupres
du Président du Conseil général préalablementd&desion d'attribution de la
subvention mais sa délivrance ne présagera endeefa décision prise par
I'exécutif départemental.

8/ Communication

Pour les travaux le permettant et de maniére dbligapour tous travaux d'un codt >

150 000 €, pendant toute la durée de I'opérat@mmalrticipation du Département devra étre
indiquée par apposition d’'un logo et du niveau dagement du Département (taux,
montant de la subvention) sur les panneaux de iglhant du permis de construire.

La mise en ceuvre de cette information conditiontepmiement du premier acompte.

9/ Composition du dossier
Le dossier de demande de subvention devra & micom@orter les pieéces suivantes :

- délibération de la collectivité maitre d’ouvragecidant la réalisation des
opérations, sollicitant une subvention et inscriaa crédits correspondants au
budget de I'année

- note précise présentant et justifiant I'opération

- estimation détaillée des travaux, ou devis d’emisep ou résultat de I'appel
d’offre ou de la consultation le cas échéant

- plans précis des travaux ou de la zone d’étude

- plan de financement des opérations

Le maitre d’ouvrage peut consulter les fiches dsees plus complétes de composition
des dossiers de demande de subvention par nattravdex qui sont téléchargeables sur le
site du Conseil général.

10/ Modalités de versement de la subvention

Avance financiére
Aucune avance n'est accordée au bénéficiaire aardage des travaux.

Acompte

Le versement de la subvention interviendra au pratas dépenses effectivement réalisées et
dans la limite du projet voté en Commission perm#mell pourra étre versé sous forme
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d'acomptes en sachant que cette possibilité egilégiee pour les investissements ayant
obtenus un financement supérieur a 10 000 €.
Pour en bénéficier les éléments suivants devroatf@urnis :
- un état récapitulatif des factures acquittées ebrapagnées d'un récapitulatif
des dépenses antérieures, ces documents seranpsaiske maitre d'ouvrage et
le comptable public,
- la copie des factures justificatives des dépenses.
Dans le cadre des études, les rapports correspoadaniemande de versement doivent avoir
éte fournis.

Solde

Le solde, qui représente a minima 20 % de la sulmreaffectée lorsque des acomptes ont
été accordés, sera visé sur justification des éi&raiivants :

- un état récapitulatif complet de I'ensemble detufas acquittées,

- le décompte général définitif des dépenses de uxawd d'honoraires (ces

documents seront visés par le maitre d'ouvrageairhptable public),

- le procés verbal de réception des travaux.
En cas d'étude, le rapport final doit avoir étéeptionné, et en I'absence de financement
conjoint avec I'Agence de I'Eau, le résultat desissindispensables a la réception doit étre
fourni (inspection télévisée des canalisationsstst@ l'air sur les regards et les trongcons +
contrdle du compactage).

11/ Régles de caducité de la subvention

Caducité en matiéere de demande de versementd'unp remier acompte

La demande de versement relative a un premier aeompit intervenir dans un délai
maximum de 3 ans a compter de la date de la datibérattributive de la subvention.

Caducité en matiere de demande de solde

Le bénéficiaire d'une subvention d'investissemespatse d'un délai maximum de 4 ans, a
compter de la date d'émission du mandat relatframier acompte, pour solliciter le solde de
cette subvention. A I'expiration du délai, le vensat du solde est considéré comme caduc et
est annulé.

Toutefois, avant expiration de ce délai, la Comiarsspermanente peut décider de le
proroger sur demande argumentée du bénéficiaire.

AIDES DANS LE DOMAINE DES COURS D’EAU

1/ Bénéficiaires

Les communes rurales ou urbaines ainsi que lewpgroent.
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2/ Objectifs des interventions

Permettre aux collectivités d’assurer un entretiégulier des cours d'eau, favoriser la
connaissance des milieux superficiels, aider a testauration en rétablissant la continuité
écologique et sédimentaire, lutter contre les iatiods des biens et des personnes.

3/ Critéres d’éligibilité utilisés dans le cadre de I'examen de la
demande

» Engagements par voie de délibération :

- Signature de la charte du développement durable ldazadre de la politique
de l'eau ;

- en cas de travaux d’entretien ou d'aménagemerdefaant de I'étude de
déclaration d’'intérét général accompagné du doksisur I'eau pour la partie
ameénagement, si I'arrété est absent ou caduque ;

e Fourniture de documents :
Pour toute premiere demande de subvention, chaméeala collectivité doit transmettre au
Département sous format papier ou dématérialispiée®s suivantes :

- La délibération précisant les engagements précités,

- La charte du développement durable signée

- le dossier loi sur I'eau et de Déclaration d’Inté@énéral (DIG) ou des
justificatifs indiquant que la démarche est en sour

4/ Modalités et conditions d’attribution des subven tions

L’ensemble des modalités précisées s’entend ddimsita des enveloppes budgétaires votées
annuellement par ’Assemblée départementale.

Les dossiers de demande de subvention doiventé&bmrés en lien avec les services du
Département. Concretement, ces services accommarem amont, les maitres d’ouvrage
pour déterminer I'éligibilité et le niveau d’integmtion possible du Conseil général pour
chaque projet envisagé.

Les travaux proposés doivent s’inscrire dans urmmadéhe visant l'atteinte du bon état
écologique (ou du bon potentiel écologique) et prection du patrimoine floristique et
faunistique.

Dans le cas des travaux d’entretien les réglesasteg devront étre appliquées pour que le
dossier puisse étre financé :

- Les travaux doivent avoir été définis dans un paogne pluriannuel,

- Des techniques adaptées et respectueuses de diemeiment doivent étre
employées,

- Le linéaire de berge avec ripisylve devra représeatminima 50 %, ce qui
sous entend, dans certains cas, un effort de reétmale la ripisylve sur au
moins une berge.
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5/ Taux d’intervention
A/ subvention de fonctionnement

Catégorie 1 : Entretien régulier des rivieres

* Maintien de I'état des cours d’eau
* Pérennisation des actions de restauration du tieuri
* Intervention légere sur la végétation des berges
» Gestion sélective des embacles
« Faucardage
- 30 % sur le TTC si opération financée conjointenasc I’Agence de 'Eau
- 50 % sur le TTC en cas d’absence d’autres finanotsne
Dans ce cas, application de prix plafonds :
- 2,5 € TTC/ml pour les cours d’eau intermittents
-4 € TTC/ml pour les petits cours d’eau permasient
-6 € TTC/ml pour les grands cours d’eau permanent

La distinction est faite sur la base de la ca@ hu 1/25000iéme :
--- cours d’eau temporaires
petits cours d’eau
= grands cours d’eau

Catégorie 2 : Entretien concernant spécifiguement tetour au bon état
* Plantation de ripisylve avec des especes autochitenss les zones qui en sont
dépourvues pour augmenter 'ombrage et réduiresién,
» Suppression des petits obstacles ou micro-seussmiua la continuité écologique
- 40% sur le TTC si opération financée conjointetrevec I’Agence de 'Eau
-50 % sur le TTC en cas d’absence d’autres fiearants

Catégorie 3 : Entretien réalisé en chantier d’ingeam
* Prise en compte des frais de personnels, des d&pdasepas, fournitures et
carburant supportés par la collectivité
- 50 % sur le montant TTC
B/ subvention d’investissement

Catégorie 4 : Aménagement et mise en valeur degsoleau

« FEtudes générales
- Diagnostics écologiques et hydrauliques a I'échéll@ bassin versant : 10 %
- Etude de faisabilité visant la reconquéte de I'oyaorphologie : 10%
- Elaboration de programme d’actions : 10%
- Dossier de DIG : 10 %

» Travaux morphologiques
- Restauration de la végétation visant a désencortdgeours d’eau : 30 %
- Renaturation des berges ou des cours par reméandsd/o
- Aménagement piscicole en lit mineur, recharge engat : 30 %

* Rétablissement de la continuité écologique et sédliaire
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- Effacement, arasement ou contournement d’ouvrage$s

- Acquisition fonciéere pour faciliter le rétablissem@le la continuité écologique :
30 %
Prix plafond de 2 € HT/m?2

- Disposition de franchissement piscicole de type@aspoissons : 15 %

Catégorie 5 : Défense contre les inondations
* Réhabilitation des zones d’expansion des cruegafitaet acquisitions) en lit majeur
des cours d’eau : 30 %
+ Etude de faisabilité et de réduction des inondationchant les zones habitées : 20 %
« Equipement li¢ a la lutte contre les inondatioR® %
(matériel de régulation, de mesure, d’alerte)
* Ouvrage d’écrétement des crues en communes rurales
- Bassin de stockage de conception naturelle V 8@0m3 : 20 %
Prix plafond de 5 €/fh
- Maitrise des ruissellements par techniques dou8és%
(haies, bandes enherbées, noues, mares tampanse$as..)

6/Exclusion

Les travaux suivants ne sont pas éligibles auxsaideDépartement :

- Les travaux de curage des cours d’eau ou des étangs

- Les travaux de maconnerie, de confortement d’'owgdygdrauliques (digues,
vannes, etc.) si ceux-Cci sont jugés comme contrairkax reconquéte de la
morphologie de lariviere ;

- Les travaux portant sur les ouvrages de franchieseifponts, passerelles) ou
patrimoniaux (lavoirs).

7/ Critéres de recevabilité et remarques complément  aires

- L’attribution des subventions départementales estitionnée au respect des
procédures réglementaires s’appliquant aux travanagetés et a I'obtention
préalable des autorisations administratives évéatnent nécessaires.

- En cas d'obtention par la collectivité de plusieambventions pour un méme
projet, le taux de la subvention départementaldesas échéant, fixé a un taux
inférieur au taux de base, de sorte que toutesestiions confondues, le taux
global ne soit pas supérieur a 80%.

- Les montants pris en compte dans le calcul dedaesion départementale sont
les dépenses de travaux et des dépenses asseétises (préliminaires, maitrise
d’ceuvre, contrdles, etc.)

- Lalocalisation des travaux d’entretien subventaiias est limitée aux linéaires
de cours d’eau retenus dans la délibération durendibuvrage définissant son
secteur de compétences, sous réserve gqu’ils se@mmément cités et qu'ils
apparaissent, en traits continus ou en pointillésla carte IGN au 1/25.000
ieme.

- Dans le cadre des travaux d’entretien proposésuehagnée en catégorie 1, la
localisation des travaux doit étre fournie aveaigién sur le linéaire concerné
par cette tranche et il est admis la possibilig&air des actions d’entretien en
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dehors de la tranche, sous réserve que leurs mesnmaxcedent pas 10 % du
montant du programme.

- Pour tous les travaux dans le domaine des coeaudayant fait I'objet d’'un
financement du Département, ce dernier devra @ediales dates du début et
de la fin de chantier,

- Dans le cadre des travaux d’entretien le servic¢éEBATER devra
étre invité aux réunions de chantier et destinatd@s comptes-rendus ; Pour les
travaux relevant de 'aménagement, le service HBATER devra a minima
étre destinataire des comptes-rendus de dérouledasrahantiers.

- Pour les travaux relevant de la catégorie 5 et thlanas de communes
couvertes par un Plan de Prévention du Risque wdation (PPRI), le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) et le Document ditvdbon Communal sur
les Risques Majeurs (DICRIM) doivent étre fournis.

- Les structures bénéficiaires sont autorisées uie Ifaccord technique de
principe obtenu concernant les travaux relevantadeenagement, a engager les
dépenses liées aux frais de publicité, de reprdbgap’assistance a maitrise
d’ouvrage ou de conduite d’opération avant la m@ifon de la subvention
sollicitée ;

- Tout commencement des travaux avant un éventuetéce subvention ferait
perdre le bénéfice de I'aide sollicitée par le neaifouvrage ;

- Une autorisation de démarrage anticipé des acponsa étre sollicitée aupres
du Président du Conseil général préalablementd@&desion d’attribution de la
subvention mais sa délivrance ne présagera endeela décision prise par
I'exécutif départemental.

8/ Communication

Pour les travaux d’aménagement le permettant eha@ere obligatoire pour tous travaux
d’un codt > 150 000 €, pendant toute la durée ageration, la participation du Département
devra étre indiquée par apposition d'un logo etndreau d’engagement du Département
(taux, montant de la subvention) sur les panneawhdntier ou du permis de construire.

La mise en ceuvre de cette information conditionteepmiement du premier acompte.

9/ Composition du dossier
Le dossier de demande de subvention devra a micoma@orter les pieces suivantes :

- Délibération de la collectivit¢ maitre d’ouvragecdi@ant la realisation des
opérations, sollicitant une subvention et inscrivies crédits correspondants au
budget de I'année.

- Note précise présentant et justifiant I'opération

- Estimation détaillée des travaux, ou devis d’'emtsgs ou résultat de I'appel
d’offre ou de la consultation le cas échéant

- Plans précis des travaux ou de la zone d’étude

- Plan de financement des opérations

Le maitre d’ouvrage peut consulter les fiches detees plus complétes de composition des

dossiers de demande de subvention par nature uxrgui sont téléchargeables sur le site
du Conseil général.
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10/ Modalités de versement de la subvention

* Subvention de fonctionnement :

Sous peine de caducité de la subvention, les tragd@ntretien doivent étre engagés avant la
fin de l'année correspondant a celle de la notifica et le versement du solde de la
subvention sollicité au plus tard dans fesemestre de I'année qui suit.

Aprés la signature du marché et attestation de dége des travaux, le Maitre d’ouvrage
peut solliciter le versement d’urf" acompte correspondant a 50% de la subventionléalcu
sur le colt réel du marché passé avec I'entreprise.

Pour obtenir le versement du solde de la subvetitibuée au titre de I'entretien des cours
d’ eau, le Maitre d’ouvrage devra présenter letficatifs des factures acquittées, le procés
verbal de fin de chantier co-signé par le Maitreusitage, I'entreprise et 'EDATER ou le
maitre d’ceuvre en fonction de I'éligibilité a I'estance technique départementale et attestant
d’une exécution conforme au cahier des chargdalinit

* Subvention d’investissement :

Le versement de la subvention interviendra au pratas dépenses effectivement réalisées et
dans la limite du montant du projet voté en Comioispermanente et sur production :

- De factures acquittées accompagnées d’'un recafitiés dépenses, et pour le
solde, le décompte général définitif des dépenssdrdvaux et honoraires. Tous
ces documents devront étre visés par le Maitrevdame et le comptable public.

- Des copies des factures justificatives du totaldfgsenses

- Du proces verbal de réception des travaux.

Pour les études, un exemplaire de rapport findl&toé fourni.

Le Département se réserve le droit de demanderéagfibiaire de fournir une copie des
justificatifs d’engagements des autres partendimesnciers sur le plan de financement
définitif.

Sous peine de caducité totale ou partielle de tbeemtion, les travaux doivent étre engagés
dans les deux ans qui suivent la date de notificagt le versement du solde de cette
subvention devra étre réclamé dans un délai de asepisuivant la date de notification de
I'aide.

Enfin, la collectivité dispose, sauf justificatioparticulieres, d’'un délai maximum d’'un an, a

compter du dernier acompte de fin de travaux poaduyire les justificatifs permettant de
solder I'opération.
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